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2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN 83137

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19387

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S 52 50 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $                   62,352.74  $                           62,352.74  $               62,352.74  $                 62,352.74  $           62,352.74 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN 45171
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33824

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S 24 16 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN 384990
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41579

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S 92 61 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN 4735177
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40946

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S 54 36 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN 606697
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40923

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S 54 36 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN 337591
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40780

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S 124 82 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN 1050559
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40705
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S 45 45 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN 752287
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34080

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S 405 210 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN 383430
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 28202

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S 135 90 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN 181944
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 28088

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S 135 90 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN 421637
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62905 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 

TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N 0 0 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 

MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN 135720
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32505 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N 0 0 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN 675600
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33901 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N 0 0 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $                              -    $                                      -    $                          -    $                            -    $                       -   SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN 133557.28
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135620

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S 5 4 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 133,557.28  $                         133,557.28  $             133,557.28  $               133,557.28  $          133,557.28 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN 14650
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148819

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S 3 2 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $                   14,650.00  $                           14,650.00  $               14,650.00  $                 14,650.00  $           14,650.00 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN 400671.84
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135591

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S 16 11 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 400,671.84  $                         400,671.84  $             400,671.84  $               400,671.84  $          400,671.84 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN 195652.14
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135554

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S 8 5 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 195,652.14  $                         195,652.14  $             195,652.14  $               195,652.14  $          195,652.14 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN 195652.14
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135528

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S 8 5 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 195,652.14  $                         195,652.14  $             195,652.14  $               195,652.14  $          195,652.14 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN 468005.72
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138425

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S 19 13 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 

COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 468,005.72  $                         468,005.72  $             468,005.72  $               468,005.72  $          468,005.72 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 

NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 
CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 

CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 

IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN 391304.28
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138405

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S 16 11 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 391,304.28  $                         391,304.28  $             391,304.28  $               391,304.28  $          391,304.28 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN 204360.6
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123934

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S 8 5 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 204,360.60  $                         204,360.60  $             204,360.60  $               204,360.60  $          204,360.60 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN 200573.88
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126171

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S 8 5 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 200,573.88  $                         200,573.88  $             200,573.88  $               200,573.88  $          200,573.88 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN 200335.92
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135716

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S 8 5 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 200,335.92  $                         200,335.92  $             200,335.92  $               200,335.92  $          200,335.92 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN 267431.84
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126148

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S 10 7 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 267,431.84  $                         267,431.84  $             267,431.84  $               267,431.84  $          267,431.84 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN 886001.87
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126091

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S 35 23 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 886,001.87  $                         886,001.87  $             886,001.87  $               886,001.87  $          886,001.87 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN 408721.2
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123892

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S 16 11 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 408,721.20  $                         408,721.20  $             408,721.20  $               408,721.20  $          408,721.20 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN 467450.48
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138440

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S 19 13 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 467,450.48  $                         467,450.48  $             467,450.48  $               467,450.48  $          467,450.48 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN 142749.32
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123766

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S 5 4 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 142,749.32  $                         142,749.32  $             142,749.32  $               142,749.32  $          142,749.32 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN 130961.2666

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19388

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -10.07936508 -7.047619048 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $                 435,390.40  $                         435,390.40  $             435,390.40  $               435,390.40  $          435,390.40 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN 104596.3822
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33825

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -13.98631637 -9.602627258 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 453,990.06  $                         453,990.06  $             453,990.06  $               453,990.06  $          453,990.06 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN 78231.49789
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41580

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -17.89326765 -12.15763547 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 472,589.71  $                         472,589.71  $             472,589.71  $               472,589.71  $          472,589.71 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN 51866.61354
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40900

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -21.80021894 -14.71264368 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 491,189.37  $                         491,189.37  $             491,189.37  $               491,189.37  $          491,189.37 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN 25501.72919
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40877

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -25.70717022 -17.26765189 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 509,789.03  $                         509,789.03  $             509,789.03  $               509,789.03  $          509,789.03 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -863.155156
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40781

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -29.61412151 -19.8226601 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 528,388.68  $                         528,388.68  $             528,388.68  $               528,388.68  $          528,388.68 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -27228.0395
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40706
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -33.5210728 -22.37766831 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 546,988.34  $                         546,988.34  $             546,988.34  $               546,988.34  $          546,988.34 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -53592.92385
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34081

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -37.42802408 -24.93267652 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 565,587.99  $                         565,587.99  $             565,587.99  $               565,587.99  $          565,587.99 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -79957.8082
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27974

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -41.33497537 -27.48768473 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 584,187.65  $                         584,187.65  $             584,187.65  $               584,187.65  $          584,187.65 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -106322.6926
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27860

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -45.24192666 -30.04269294 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 602,787.30  $                         602,787.30  $             602,787.30  $               602,787.30  $          602,787.30 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -132687.5769
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62906 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -49.14887794 -32.59770115 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 621,386.96  $                         621,386.96  $             621,386.96  $               621,386.96  $          621,386.96 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -159052.4612
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32506 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -53.05582923 -35.15270936 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 639,986.61  $                         639,986.61  $             639,986.61  $               639,986.61  $          639,986.61 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -185417.3456
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33902 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -56.96278051 -37.70771757 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 658,586.27  $                         658,586.27  $             658,586.27  $               658,586.27  $          658,586.27 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -211782.2299
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135621

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -60.8697318 -40.26272578 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 677,185.92  $                         677,185.92  $             677,185.92  $               677,185.92  $          677,185.92 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -238147.1143
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148820

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -64.77668309 -42.81773399 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $                 695,785.58  $                         695,785.58  $             695,785.58  $               695,785.58  $          695,785.58 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -264511.9986
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135592

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -68.68363437 -45.3727422 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 714,385.23  $                         714,385.23  $             714,385.23  $               714,385.23  $          714,385.23 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -290876.883
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135502

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -72.59058566 -47.92775041 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 732,984.89  $                         732,984.89  $             732,984.89  $               732,984.89  $          732,984.89 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -317241.7673
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135476

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -76.49753695 -50.48275862 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 751,584.54  $                         751,584.54  $             751,584.54  $               751,584.54  $          751,584.54 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -343606.6517
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138426

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -80.40448823 -53.03776683 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 770,184.20  $                         770,184.20  $             770,184.20  $               770,184.20  $          770,184.20 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -369971.536
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138406

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -84.31143952 -55.59277504 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 788,783.86  $                         788,783.86  $             788,783.86  $               788,783.86  $          788,783.86 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -396336.4204
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123935

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -88.2183908 -58.14778325 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 807,383.51  $                         807,383.51  $             807,383.51  $               807,383.51  $          807,383.51 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -422701.3047
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126172

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -92.12534209 -60.70279146 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 825,983.17  $                         825,983.17  $             825,983.17  $               825,983.17  $          825,983.17 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -449066.1891
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135717

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -96.03229338 -63.25779967 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $                 844,582.82  $                         844,582.82  $             844,582.82  $               844,582.82  $          844,582.82 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -475431.0734
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126149

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -99.93924466 -65.81280788 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 

DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 863,182.48  $                         863,182.48  $             863,182.48  $               863,182.48  $          863,182.48 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -501795.9578
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126092

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -103.8461959 -68.36781609 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 881,782.13  $                         881,782.13  $             881,782.13  $               881,782.13  $          881,782.13 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -528160.8421
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123893

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -107.7531472 -70.9228243 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 900,381.79  $                         900,381.79  $             900,381.79  $               900,381.79  $          900,381.79 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -554525.7265
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138441

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -111.6600985 -73.47783251 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 918,981.44  $                         918,981.44  $             918,981.44  $               918,981.44  $          918,981.44 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -580890.6108
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123767

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -115.5670498 -76.03284072 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $                 937,581.10  $                         937,581.10  $             937,581.10  $               937,581.10  $          937,581.10 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -607255.4952

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19389

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -119.4740011 -78.58784893 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $                 956,180.75  $                         956,180.75  $             956,180.75  $               956,180.75  $          956,180.75 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -633620.3795
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33826

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -123.3809524 -81.14285714 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 974,780.41  $                         974,780.41  $             974,780.41  $               974,780.41  $          974,780.41 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -659985.2639
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41581

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -127.2879037 -83.69786535 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $                 993,380.06  $                         993,380.06  $             993,380.06  $               993,380.06  $          993,380.06 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -686350.1482
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40854

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -131.194855 -86.25287356 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,011,979.72  $                       1,011,979.72  $          1,011,979.72  $            1,011,979.72  $       1,011,979.72 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -712715.0326
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40831

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -135.1018062 -88.80788177 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,030,579.38  $                       1,030,579.38  $          1,030,579.38  $            1,030,579.38  $       1,030,579.38 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -739079.9169
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40782

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -139.0087575 -91.36288998 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,049,179.03  $                       1,049,179.03  $          1,049,179.03  $            1,049,179.03  $       1,049,179.03 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -765444.8013
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40707
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -142.9157088 -93.91789819 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,067,778.69  $                       1,067,778.69  $          1,067,778.69  $            1,067,778.69  $       1,067,778.69 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -791809.6856
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34082

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -146.8226601 -96.4729064 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,086,378.34  $                       1,086,378.34  $          1,086,378.34  $            1,086,378.34  $       1,086,378.34 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -818174.57
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27746

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -150.7296114 -99.02791461 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,104,978.00  $                       1,104,978.00  $          1,104,978.00  $            1,104,978.00  $       1,104,978.00 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -844539.4543
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27632

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -154.6365627 -101.5829228 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,123,577.65  $                       1,123,577.65  $          1,123,577.65  $            1,123,577.65  $       1,123,577.65 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009
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2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -870904.3387
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62907 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -158.543514 -104.137931 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,142,177.31  $                       1,142,177.31  $          1,142,177.31  $            1,142,177.31  $       1,142,177.31 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -897269.223
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32507 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -162.4504652 -106.6929392 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,160,776.96  $                       1,160,776.96  $          1,160,776.96  $            1,160,776.96  $       1,160,776.96 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -923634.1074
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33903 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -166.3574165 -109.2479475 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,179,376.62  $                       1,179,376.62  $          1,179,376.62  $            1,179,376.62  $       1,179,376.62 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -949998.9917
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135622

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -170.2643678 -111.8029557 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,197,976.27  $                       1,197,976.27  $          1,197,976.27  $            1,197,976.27  $       1,197,976.27 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -976363.8761
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148821

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -174.1713191 -114.3579639 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               1,216,575.93  $                       1,216,575.93  $          1,216,575.93  $            1,216,575.93  $       1,216,575.93 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -1002728.76
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135593

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -178.0782704 -116.9129721 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,235,175.58  $                       1,235,175.58  $          1,235,175.58  $            1,235,175.58  $       1,235,175.58 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -1029093.645
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135450

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -181.9852217 -119.4679803 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 

DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,253,775.24  $                       1,253,775.24  $          1,253,775.24  $            1,253,775.24  $       1,253,775.24 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 

IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -1055458.529
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135424

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -185.892173 -122.0229885 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,272,374.89  $                       1,272,374.89  $          1,272,374.89  $            1,272,374.89  $       1,272,374.89 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -1081823.413
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138427

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -189.7991242 -124.5779967 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,290,974.55  $                       1,290,974.55  $          1,290,974.55  $            1,290,974.55  $       1,290,974.55 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -1108188.298
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138407

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -193.7060755 -127.1330049 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,309,574.21  $                       1,309,574.21  $          1,309,574.21  $            1,309,574.21  $       1,309,574.21 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -1134553.182
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123936

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -197.6130268 -129.6880131 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,328,173.86  $                       1,328,173.86  $          1,328,173.86  $            1,328,173.86  $       1,328,173.86 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -1160918.066
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126173

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -201.5199781 -132.2430213 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,346,773.52  $                       1,346,773.52  $          1,346,773.52  $            1,346,773.52  $       1,346,773.52 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -1187282.951
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135718

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -205.4269294 -134.7980296 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,365,373.17  $                       1,365,373.17  $          1,365,373.17  $            1,365,373.17  $       1,365,373.17 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -1213647.835
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126150

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -209.3338807 -137.3530378 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,383,972.83  $                       1,383,972.83  $          1,383,972.83  $            1,383,972.83  $       1,383,972.83 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -1240012.72
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126093

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -213.240832 -139.908046 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,402,572.48  $                       1,402,572.48  $          1,402,572.48  $            1,402,572.48  $       1,402,572.48 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -1266377.604
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 

123894
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

VIVIENDA
123892 S -217.1477833 -142.4630542 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 

META_MODIFICADA:6.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 

ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,421,172.14  $                       1,421,172.14  $          1,421,172.14  $            1,421,172.14  $       1,421,172.14 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 

C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 

IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}

TERMINADO
VALIDADO 

AVANCES
SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -1292742.488
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138442

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -221.0547345 -145.0180624 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,439,771.79  $                       1,439,771.79  $          1,439,771.79  $            1,439,771.79  $       1,439,771.79 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -1319107.373
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123768

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -224.9616858 -147.5730706 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,458,371.45  $                       1,458,371.45  $          1,458,371.45  $            1,458,371.45  $       1,458,371.45 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -1345472.257

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19390

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -228.8686371 -150.1280788 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               1,476,971.10  $                       1,476,971.10  $          1,476,971.10  $            1,476,971.10  $       1,476,971.10 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -1371837.141
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33827

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -232.7755884 -152.683087 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,495,570.76  $                       1,495,570.76  $          1,495,570.76  $            1,495,570.76  $       1,495,570.76 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009
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2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -1398202.026
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41582

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -236.6825397 -155.2380952 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,514,170.41  $                       1,514,170.41  $          1,514,170.41  $            1,514,170.41  $       1,514,170.41 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -1424566.91
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40808

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -240.589491 -157.7931034 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,532,770.07  $                       1,532,770.07  $          1,532,770.07  $            1,532,770.07  $       1,532,770.07 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -1450931.794
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40785

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -244.4964423 -160.3481117 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,551,369.72  $                       1,551,369.72  $          1,551,369.72  $            1,551,369.72  $       1,551,369.72 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -1477296.679
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40783

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -248.4033935 -162.9031199 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,569,969.38  $                       1,569,969.38  $          1,569,969.38  $            1,569,969.38  $       1,569,969.38 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -1503661.563
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40708
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -252.3103448 -165.4581281 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,588,569.04  $                       1,588,569.04  $          1,588,569.04  $            1,588,569.04  $       1,588,569.04 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -1530026.447
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34083

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -256.2172961 -168.0131363 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,607,168.69  $                       1,607,168.69  $          1,607,168.69  $            1,607,168.69  $       1,607,168.69 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -1556391.332
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27518

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -260.1242474 -170.5681445 0

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, META:1.0, 

META_MODIFICADA:0.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 

INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,625,768.35  $                       1,625,768.35  $          1,625,768.35  $            1,625,768.35  $       1,625,768.35 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 

SE ENCUENTRA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -1582756.216
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27404

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -264.0311987 -173.1231527 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,644,368.00  $                       1,644,368.00  $          1,644,368.00  $            1,644,368.00  $       1,644,368.00 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -1609121.1
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62908 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -267.93815 -175.6781609 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,662,967.66  $                       1,662,967.66  $          1,662,967.66  $            1,662,967.66  $       1,662,967.66 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -1635485.985
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32508 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -271.8451013 -178.2331691 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,681,567.31  $                       1,681,567.31  $          1,681,567.31  $            1,681,567.31  $       1,681,567.31 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -1661850.869
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33904 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -275.7520525 -180.7881773 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               1,700,166.97  $                       1,700,166.97  $          1,700,166.97  $            1,700,166.97  $       1,700,166.97 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -1688215.753
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135623

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -279.6590038 -183.3431856 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,718,766.62  $                       1,718,766.62  $          1,718,766.62  $            1,718,766.62  $       1,718,766.62 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -1714580.638
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148822

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -283.5659551 -185.8981938 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               1,737,366.28  $                       1,737,366.28  $          1,737,366.28  $            1,737,366.28  $       1,737,366.28 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -1740945.522
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135594

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -287.4729064 -188.453202 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,755,965.93  $                       1,755,965.93  $          1,755,965.93  $            1,755,965.93  $       1,755,965.93 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -1767310.407
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135398

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -291.3798577 -191.0082102 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,774,565.59  $                       1,774,565.59  $          1,774,565.59  $            1,774,565.59  $       1,774,565.59 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -1793675.291
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135372

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -295.286809 -193.5632184 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,793,165.24  $                       1,793,165.24  $          1,793,165.24  $            1,793,165.24  $       1,793,165.24 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -1820040.175
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138428

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -299.1937603 -196.1182266 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,811,764.90  $                       1,811,764.90  $          1,811,764.90  $            1,811,764.90  $       1,811,764.90 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -1846405.06
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138408

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -303.1007115 -198.6732348 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,830,364.55  $                       1,830,364.55  $          1,830,364.55  $            1,830,364.55  $       1,830,364.55 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -1872769.944
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123937

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -307.0076628 -201.228243 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,848,964.21  $                       1,848,964.21  $          1,848,964.21  $            1,848,964.21  $       1,848,964.21 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -1899134.828
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126174

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -310.9146141 -203.7832512 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,867,563.87  $                       1,867,563.87  $          1,867,563.87  $            1,867,563.87  $       1,867,563.87 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -1925499.713
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135719

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -314.8215654 -206.3382594 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               1,886,163.52  $                       1,886,163.52  $          1,886,163.52  $            1,886,163.52  $       1,886,163.52 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -1951864.597
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126151

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -318.7285167 -208.8932677 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,904,763.18  $                       1,904,763.18  $          1,904,763.18  $            1,904,763.18  $       1,904,763.18 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -1978229.481
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126094

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -322.635468 -211.4482759 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,923,362.83  $                       1,923,362.83  $          1,923,362.83  $            1,923,362.83  $       1,923,362.83 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009



   FISM 2019   NIVEL PROYECTO

Segundo Trimestre  2020

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES FISICOS CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES CAPTURISTA

OBSERVACIONES 

REVISION

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública                                                                

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INDICADORES META Y AVANCE AL PERIODO 

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -2004594.366
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123895

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -326.5424193 -214.0032841 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,941,962.49  $                       1,941,962.49  $          1,941,962.49  $            1,941,962.49  $       1,941,962.49 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -2030959.25
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138443

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -330.4493706 -216.5582923 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,960,562.14  $                       1,960,562.14  $          1,960,562.14  $            1,960,562.14  $       1,960,562.14 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -2057324.134
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123769

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -334.3563218 -219.1133005 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               1,979,161.80  $                       1,979,161.80  $          1,979,161.80  $            1,979,161.80  $       1,979,161.80 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -2083689.019

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19391

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -338.2632731 -221.6683087 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               1,997,761.45  $                       1,997,761.45  $          1,997,761.45  $            1,997,761.45  $       1,997,761.45 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -2110053.903
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33828

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -342.1702244 -224.2233169 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,016,361.11  $                       2,016,361.11  $          2,016,361.11  $            2,016,361.11  $       2,016,361.11 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -2136418.787
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41583

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -346.0771757 -226.7783251 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,034,960.76  $                       2,034,960.76  $          2,034,960.76  $            2,034,960.76  $       2,034,960.76 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -2162783.672
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40762

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -349.984127 -229.3333333 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,053,560.42  $                       2,053,560.42  $          2,053,560.42  $            2,053,560.42  $       2,053,560.42 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -2189148.556
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40739

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -353.8910783 -231.8883415 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,072,160.07  $                       2,072,160.07  $          2,072,160.07  $            2,072,160.07  $       2,072,160.07 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -2215513.44
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40784

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -357.7980296 -234.4433498 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,090,759.73  $                       2,090,759.73  $          2,090,759.73  $            2,090,759.73  $       2,090,759.73 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -2241878.325
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40709
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -361.7049808 -236.998358 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,109,359.38  $                       2,109,359.38  $          2,109,359.38  $            2,109,359.38  $       2,109,359.38 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -2268243.209
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34084

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -365.6119321 -239.5533662 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,127,959.04  $                       2,127,959.04  $          2,127,959.04  $            2,127,959.04  $       2,127,959.04 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -2294608.093
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27290

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -369.5188834 -242.1083744 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,146,558.70  $                       2,146,558.70  $          2,146,558.70  $            2,146,558.70  $       2,146,558.70 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -2320972.978
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27176

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -373.4258347 -244.6633826 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,165,158.35  $                       2,165,158.35  $          2,165,158.35  $            2,165,158.35  $       2,165,158.35 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -2347337.862
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62909 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -377.332786 -247.2183908 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,183,758.01  $                       2,183,758.01  $          2,183,758.01  $            2,183,758.01  $       2,183,758.01 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -2373702.747
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32509 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -381.2397373 -249.773399 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,202,357.66  $                       2,202,357.66  $          2,202,357.66  $            2,202,357.66  $       2,202,357.66 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -2400067.631
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33905 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -385.1466886 -252.3284072 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,220,957.32  $                       2,220,957.32  $          2,220,957.32  $            2,220,957.32  $       2,220,957.32 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -2426432.515
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135624

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -389.0536398 -254.8834154 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,239,556.97  $                       2,239,556.97  $          2,239,556.97  $            2,239,556.97  $       2,239,556.97 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -2452797.4
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148823

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -392.9605911 -257.4384236 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               2,258,156.63  $                       2,258,156.63  $          2,258,156.63  $            2,258,156.63  $       2,258,156.63 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -2479162.284
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135595

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -396.8675424 -259.9934319 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,276,756.28  $                       2,276,756.28  $          2,276,756.28  $            2,276,756.28  $       2,276,756.28 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -2505527.168
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135346

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -400.7744937 -262.5484401 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,295,355.94  $                       2,295,355.94  $          2,295,355.94  $            2,295,355.94  $       2,295,355.94 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -2531892.053
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135320

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -404.681445 -265.1034483 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,313,955.59  $                       2,313,955.59  $          2,313,955.59  $            2,313,955.59  $       2,313,955.59 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -2558256.937
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138429

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -408.5883963 -267.6584565 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,332,555.25  $                       2,332,555.25  $          2,332,555.25  $            2,332,555.25  $       2,332,555.25 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -2584621.821
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138409

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -412.4953476 -270.2134647 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,351,154.90  $                       2,351,154.90  $          2,351,154.90  $            2,351,154.90  $       2,351,154.90 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -2610986.706
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123938

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -416.4022989 -272.7684729 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,369,754.56  $                       2,369,754.56  $          2,369,754.56  $            2,369,754.56  $       2,369,754.56 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -2637351.59
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126175

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -420.3092501 -275.3234811 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,388,354.21  $                       2,388,354.21  $          2,388,354.21  $            2,388,354.21  $       2,388,354.21 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -2663716.474
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135720

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -424.2162014 -277.8784893 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,406,953.87  $                       2,406,953.87  $          2,406,953.87  $            2,406,953.87  $       2,406,953.87 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -2690081.359
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126152

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -428.1231527 -280.4334975 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,425,553.53  $                       2,425,553.53  $          2,425,553.53  $            2,425,553.53  $       2,425,553.53 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -2716446.243
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126095

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -432.030104 -282.9885057 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 

META_MODIFICADA:13
.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 

ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,444,153.18  $                       2,444,153.18  $          2,444,153.18  $            2,444,153.18  $       2,444,153.18 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -2742811.127
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123896

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -435.9370553 -285.543514 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,462,752.84  $                       2,462,752.84  $          2,462,752.84  $            2,462,752.84  $       2,462,752.84 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -2769176.012
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138444

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -439.8440066 -288.0985222 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,481,352.49  $                       2,481,352.49  $          2,481,352.49  $            2,481,352.49  $       2,481,352.49 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -2795540.896
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123770

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -443.7509579 -290.6535304 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,499,952.15  $                       2,499,952.15  $          2,499,952.15  $            2,499,952.15  $       2,499,952.15 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -2821905.78

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19392

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -447.6579091 -293.2085386 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               2,518,551.80  $                       2,518,551.80  $          2,518,551.80  $            2,518,551.80  $       2,518,551.80 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -2848270.665
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33829

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -451.5648604 -295.7635468 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,537,151.46  $                       2,537,151.46  $          2,537,151.46  $            2,537,151.46  $       2,537,151.46 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -2874635.549
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41584

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -455.4718117 -298.318555 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,555,751.11  $                       2,555,751.11  $          2,555,751.11  $            2,555,751.11  $       2,555,751.11 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -2901000.434
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40716

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -459.378763 -300.8735632 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,574,350.77  $                       2,574,350.77  $          2,574,350.77  $            2,574,350.77  $       2,574,350.77 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -2927365.318
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40693

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -463.2857143 -303.4285714 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,592,950.42  $                       2,592,950.42  $          2,592,950.42  $            2,592,950.42  $       2,592,950.42 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -2953730.202
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40785

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -467.1926656 -305.9835796 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,611,550.08  $                       2,611,550.08  $          2,611,550.08  $            2,611,550.08  $       2,611,550.08 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -2980095.087
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40710
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -471.0996169 -308.5385878 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 

COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,630,149.73  $                       2,630,149.73  $          2,630,149.73  $            2,630,149.73  $       2,630,149.73 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -3006459.971
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34085

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -475.0065681 -311.0935961 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,648,749.39  $                       2,648,749.39  $          2,648,749.39  $            2,648,749.39  $       2,648,749.39 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -3032824.855
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 27062

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -478.9135194 -313.6486043 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,667,349.04  $                       2,667,349.04  $          2,667,349.04  $            2,667,349.04  $       2,667,349.04 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -3059189.74
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26948

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -482.8204707 -316.2036125 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,685,948.70  $                       2,685,948.70  $          2,685,948.70  $            2,685,948.70  $       2,685,948.70 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -3085554.624
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62910 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -486.727422 -318.7586207 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,704,548.36  $                       2,704,548.36  $          2,704,548.36  $            2,704,548.36  $       2,704,548.36 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -3111919.508
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32510 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -490.6343733 -321.3136289 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,723,148.01  $                       2,723,148.01  $          2,723,148.01  $            2,723,148.01  $       2,723,148.01 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -3138284.393
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33906 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -494.5413246 -323.8686371 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               2,741,747.67  $                       2,741,747.67  $          2,741,747.67  $            2,741,747.67  $       2,741,747.67 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009
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2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -3164649.277
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135625

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -498.4482759 -326.4236453 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,760,347.32  $                       2,760,347.32  $          2,760,347.32  $            2,760,347.32  $       2,760,347.32 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -3191014.161
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148824

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -502.3552271 -328.9786535 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               2,778,946.98  $                       2,778,946.98  $          2,778,946.98  $            2,778,946.98  $       2,778,946.98 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -3217379.046
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135596

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -506.2621784 -331.5336617 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,797,546.63  $                       2,797,546.63  $          2,797,546.63  $            2,797,546.63  $       2,797,546.63 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -3243743.93
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135294

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -510.1691297 -334.08867 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,816,146.29  $                       2,816,146.29  $          2,816,146.29  $            2,816,146.29  $       2,816,146.29 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -3270108.814
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135268

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -514.076081 -336.6436782 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,834,745.94  $                       2,834,745.94  $          2,834,745.94  $            2,834,745.94  $       2,834,745.94 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -3296473.699
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138430

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -517.9830323 -339.1986864 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,853,345.60  $                       2,853,345.60  $          2,853,345.60  $            2,853,345.60  $       2,853,345.60 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -3322838.583
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138410

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -521.8899836 -341.7536946 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,871,945.25  $                       2,871,945.25  $          2,871,945.25  $            2,871,945.25  $       2,871,945.25 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -3349203.467
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123939

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -525.7969349 -344.3087028 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,890,544.91  $                       2,890,544.91  $          2,890,544.91  $            2,890,544.91  $       2,890,544.91 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -3375568.352
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126176

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -529.7038862 -346.863711 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,909,144.56  $                       2,909,144.56  $          2,909,144.56  $            2,909,144.56  $       2,909,144.56 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -3401933.236
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135721

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -533.6108374 -349.4187192 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               2,927,744.22  $                       2,927,744.22  $          2,927,744.22  $            2,927,744.22  $       2,927,744.22 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -3428298.12
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126153

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -537.5177887 -351.9737274 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,946,343.88  $                       2,946,343.88  $          2,946,343.88  $            2,946,343.88  $       2,946,343.88 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -3454663.005
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126096

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -541.42474 -354.5287356 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,964,943.53  $                       2,964,943.53  $          2,964,943.53  $            2,964,943.53  $       2,964,943.53 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -3481027.889
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123897

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -545.3316913 -357.0837438 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               2,983,543.19  $                       2,983,543.19  $          2,983,543.19  $            2,983,543.19  $       2,983,543.19 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -3507392.774
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138445

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -549.2386426 -359.6387521 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,002,142.84  $                       3,002,142.84  $          3,002,142.84  $            3,002,142.84  $       3,002,142.84 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -3533757.658
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123771

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -553.1455939 -362.1937603 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,020,742.50  $                       3,020,742.50  $          3,020,742.50  $            3,020,742.50  $       3,020,742.50 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -3560122.542

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19393

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -557.0525452 -364.7487685 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               3,039,342.15  $                       3,039,342.15  $          3,039,342.15  $            3,039,342.15  $       3,039,342.15 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -3586487.427
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33830

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -560.9594964 -367.3037767 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,057,941.81  $                       3,057,941.81  $          3,057,941.81  $            3,057,941.81  $       3,057,941.81 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -3612852.311
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41585

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -564.8664477 -369.8587849 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,076,541.46  $                       3,076,541.46  $          3,076,541.46  $            3,076,541.46  $       3,076,541.46 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -3639217.195
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40670

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -568.773399 -372.4137931 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,095,141.12  $                       3,095,141.12  $          3,095,141.12  $            3,095,141.12  $       3,095,141.12 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -3665582.08
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40647

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -572.6803503 -374.9688013 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,113,740.77  $                       3,113,740.77  $          3,113,740.77  $            3,113,740.77  $       3,113,740.77 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009
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2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -3691946.964
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40786

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -576.5873016 -377.5238095 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,132,340.43  $                       3,132,340.43  $          3,132,340.43  $            3,132,340.43  $       3,132,340.43 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -3718311.848
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40711
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -580.4942529 -380.0788177 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,150,940.08  $                       3,150,940.08  $          3,150,940.08  $            3,150,940.08  $       3,150,940.08 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -3744676.733
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34086

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -584.4012042 -382.6338259 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,169,539.74  $                       3,169,539.74  $          3,169,539.74  $            3,169,539.74  $       3,169,539.74 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -3771041.617
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26834

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -588.3081554 -385.1888342 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,188,139.39  $                       3,188,139.39  $          3,188,139.39  $            3,188,139.39  $       3,188,139.39 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -3797406.501
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26720

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -592.2151067 -387.7438424 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,206,739.05  $                       3,206,739.05  $          3,206,739.05  $            3,206,739.05  $       3,206,739.05 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -3823771.386
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62911 OTROS SERVICIOS 

RELACIONADOS CON OBRAS 
PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 

TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -596.122058 -390.2988506 0

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 

DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,225,338.71  $                       3,225,338.71  $          3,225,338.71  $            3,225,338.71  $       3,225,338.71 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 

A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 
REPORTA EN ESTE NIVEL, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -3850136.27
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32511 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -600.0290093 -392.8538588 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,243,938.36  $                       3,243,938.36  $          3,243,938.36  $            3,243,938.36  $       3,243,938.36 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -3876501.154
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33907 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -603.9359606 -395.408867 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,262,538.02  $                       3,262,538.02  $          3,262,538.02  $            3,262,538.02  $       3,262,538.02 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -3902866.039
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135626

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -607.8429119 -397.9638752 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,281,137.67  $                       3,281,137.67  $          3,281,137.67  $            3,281,137.67  $       3,281,137.67 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -3929230.923
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148825

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -611.7498632 -400.5188834 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               3,299,737.33  $                       3,299,737.33  $          3,299,737.33  $            3,299,737.33  $       3,299,737.33 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -3955595.807
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135597

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -615.6568144 -403.0738916 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,318,336.98  $                       3,318,336.98  $          3,318,336.98  $            3,318,336.98  $       3,318,336.98 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -3981960.692
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135242

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -619.5637657 -405.6288998 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,336,936.64  $                       3,336,936.64  $          3,336,936.64  $            3,336,936.64  $       3,336,936.64 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -4008325.576
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135216

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -623.470717 -408.183908 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,355,536.29  $                       3,355,536.29  $          3,355,536.29  $            3,355,536.29  $       3,355,536.29 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -4034690.461
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138431

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -627.3776683 -410.7389163 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,374,135.95  $                       3,374,135.95  $          3,374,135.95  $            3,374,135.95  $       3,374,135.95 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -4061055.345
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138411

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -631.2846196 -413.2939245 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,392,735.60  $                       3,392,735.60  $          3,392,735.60  $            3,392,735.60  $       3,392,735.60 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -4087420.229
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123940

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -635.1915709 -415.8489327 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,411,335.26  $                       3,411,335.26  $          3,411,335.26  $            3,411,335.26  $       3,411,335.26 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -4113785.114
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126177

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -639.0985222 -418.4039409 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,429,934.91  $                       3,429,934.91  $          3,429,934.91  $            3,429,934.91  $       3,429,934.91 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -4140149.998
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135722

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -643.0054735 -420.9589491 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,448,534.57  $                       3,448,534.57  $          3,448,534.57  $            3,448,534.57  $       3,448,534.57 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -4166514.882
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126154

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -646.9124247 -423.5139573 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,467,134.22  $                       3,467,134.22  $          3,467,134.22  $            3,467,134.22  $       3,467,134.22 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -4192879.767
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126097

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -650.819376 -426.0689655 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,485,733.88  $                       3,485,733.88  $          3,485,733.88  $            3,485,733.88  $       3,485,733.88 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -4219244.651
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123898

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -654.7263273 -428.6239737 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,504,333.54  $                       3,504,333.54  $          3,504,333.54  $            3,504,333.54  $       3,504,333.54 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -4245609.535
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138446

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -658.6332786 -431.1789819 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,522,933.19  $                       3,522,933.19  $          3,522,933.19  $            3,522,933.19  $       3,522,933.19 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -4271974.42
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123772

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -662.5402299 -433.7339901 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,541,532.85  $                       3,541,532.85  $          3,541,532.85  $            3,541,532.85  $       3,541,532.85 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -4298339.304

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 

COLIMA ENTRE YUCATAN Y 
QUERETARO DE LA COLONIA 

MEXICO - 19394

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -666.4471812 -436.2889984 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 

QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               3,560,132.50  $                       3,560,132.50  $          3,560,132.50  $            3,560,132.50  $       3,560,132.50 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 

1580645/PROYECTO_FIN, 
1580645/PROYECTO_INICIO}

EN EJECUCIÓN
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -4324704.188
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33831

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -670.3541325 -438.8440066 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,578,732.16  $                       3,578,732.16  $          3,578,732.16  $            3,578,732.16  $       3,578,732.16 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -4351069.073
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41586

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -674.2610837 -441.3990148 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,597,331.81  $                       3,597,331.81  $          3,597,331.81  $            3,597,331.81  $       3,597,331.81 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -4377433.957
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40624

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -678.168035 -443.954023 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,615,931.47  $                       3,615,931.47  $          3,615,931.47  $            3,615,931.47  $       3,615,931.47 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -4403798.841
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40601

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -682.0749863 -446.5090312 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,634,531.12  $                       3,634,531.12  $          3,634,531.12  $            3,634,531.12  $       3,634,531.12 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -4430163.726
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40787

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -685.9819376 -449.0640394 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,653,130.78  $                       3,653,130.78  $          3,653,130.78  $            3,653,130.78  $       3,653,130.78 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -4456528.61
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40712
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -689.8888889 -451.6190476 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,671,730.43  $                       3,671,730.43  $          3,671,730.43  $            3,671,730.43  $       3,671,730.43 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -4482893.494
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34087

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -693.7958402 -454.1740558 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,690,330.09  $                       3,690,330.09  $          3,690,330.09  $            3,690,330.09  $       3,690,330.09 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -4509258.379
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26606

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -697.7027915 -456.729064 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 

NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,708,929.74  $                       3,708,929.74  $          3,708,929.74  $            3,708,929.74  $       3,708,929.74 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -4535623.263
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26492

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -701.6097427 -459.2840722 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,727,529.40  $                       3,727,529.40  $          3,727,529.40  $            3,727,529.40  $       3,727,529.40 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -4561988.147
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62912 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -705.516694 -461.8390805 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,746,129.05  $                       3,746,129.05  $          3,746,129.05  $            3,746,129.05  $       3,746,129.05 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -4588353.032
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32512 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -709.4236453 -464.3940887 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,764,728.71  $                       3,764,728.71  $          3,764,728.71  $            3,764,728.71  $       3,764,728.71 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -4614717.916
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33908 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -713.3305966 -466.9490969 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               3,783,328.37  $                       3,783,328.37  $          3,783,328.37  $            3,783,328.37  $       3,783,328.37 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -4641082.801
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135627

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -717.2375479 -469.5041051 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,801,928.02  $                       3,801,928.02  $          3,801,928.02  $            3,801,928.02  $       3,801,928.02 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009



   FISM 2019   NIVEL PROYECTO

Segundo Trimestre  2020

CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA
MONTO GLOBAL 

APROBADO
FUENTES FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ID MUNICIPIO 

RESPONSABLE

MUNICIPIO 

RESPONSABLE

TIPO PROGRAMA 

PROYECTO
CLASIFICACION SUBCLASIFICACION

INSTITUCION 

EJECUTORA

NUMERO 

PROYECTO

POBLACION 

BENEFICIADA
MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO GEOREFERENCIA GEOREFERENCIAS FECHA INICIO FECHA TERMINO  RECAUDADO  COMPROMETIDO  DEVENGADO  EJERCIDO  PAGADO CONTRATOS AVANCES FISICOS CARPETA FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES CAPTURISTA

OBSERVACIONES 

REVISION

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública                                                                

PROGRAMA PRESUPUESTARIO INDICADORES META Y AVANCE AL PERIODO 

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -4667447.685
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148826

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -721.1444992 -472.0591133 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               3,820,527.68  $                       3,820,527.68  $          3,820,527.68  $            3,820,527.68  $       3,820,527.68 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -4693812.569
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135598

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -725.0514505 -474.6141215 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,839,127.33  $                       3,839,127.33  $          3,839,127.33  $            3,839,127.33  $       3,839,127.33 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -4720177.454
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135190

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -728.9584018 -477.1691297 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,857,726.99  $                       3,857,726.99  $          3,857,726.99  $            3,857,726.99  $       3,857,726.99 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -4746542.338
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135164

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -732.865353 -479.7241379 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,876,326.64  $                       3,876,326.64  $          3,876,326.64  $            3,876,326.64  $       3,876,326.64 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -4772907.222
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138432

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -736.7723043 -482.2791461 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,894,926.30  $                       3,894,926.30  $          3,894,926.30  $            3,894,926.30  $       3,894,926.30 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -4799272.107
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138412

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -740.6792556 -484.8341544 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,913,525.95  $                       3,913,525.95  $          3,913,525.95  $            3,913,525.95  $       3,913,525.95 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -4825636.991
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123941

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -744.5862069 -487.3891626 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,932,125.61  $                       3,932,125.61  $          3,932,125.61  $            3,932,125.61  $       3,932,125.61 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -4852001.875
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126178

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -748.4931582 -489.9441708 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,950,725.26  $                       3,950,725.26  $          3,950,725.26  $            3,950,725.26  $       3,950,725.26 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -4878366.76
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135723

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -752.4001095 -492.499179 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               3,969,324.92  $                       3,969,324.92  $          3,969,324.92  $            3,969,324.92  $       3,969,324.92 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -4904731.644
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126155

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -756.3070608 -495.0541872 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               3,987,924.57  $                       3,987,924.57  $          3,987,924.57  $            3,987,924.57  $       3,987,924.57 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -4931096.528
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126098

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -760.214012 -497.6091954 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,006,524.23  $                       4,006,524.23  $          4,006,524.23  $            4,006,524.23  $       4,006,524.23 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -4957461.413
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123899

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -764.1209633 -500.1642036 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,025,123.88  $                       4,025,123.88  $          4,025,123.88  $            4,025,123.88  $       4,025,123.88 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -4983826.297
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138447

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -768.0279146 -502.7192118 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,043,723.54  $                       4,043,723.54  $          4,043,723.54  $            4,043,723.54  $       4,043,723.54 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -5010191.181
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123773

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -771.9348659 -505.27422 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,062,323.20  $                       4,062,323.20  $          4,062,323.20  $            4,062,323.20  $       4,062,323.20 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -5036556.066

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19395

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -775.8418172 -507.8292282 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               4,080,922.85  $                       4,080,922.85  $          4,080,922.85  $            4,080,922.85  $       4,080,922.85 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -5062920.95
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33832

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -779.7487685 -510.3842365 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,099,522.51  $                       4,099,522.51  $          4,099,522.51  $            4,099,522.51  $       4,099,522.51 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -5089285.834
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41587

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -783.6557198 -512.9392447 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,118,122.16  $                       4,118,122.16  $          4,118,122.16  $            4,118,122.16  $       4,118,122.16 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -5115650.719
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40578

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -787.562671 -515.4942529 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,136,721.82  $                       4,136,721.82  $          4,136,721.82  $            4,136,721.82  $       4,136,721.82 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009
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2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -5142015.603
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40555

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -791.4696223 -518.0492611 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,155,321.47  $                       4,155,321.47  $          4,155,321.47  $            4,155,321.47  $       4,155,321.47 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -5168380.487
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40788

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -795.3765736 -520.6042693 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,173,921.13  $                       4,173,921.13  $          4,173,921.13  $            4,173,921.13  $       4,173,921.13 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -5194745.372
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40713
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -799.2835249 -523.1592775 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,192,520.78  $                       4,192,520.78  $          4,192,520.78  $            4,192,520.78  $       4,192,520.78 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -5221110.256
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34088

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -803.1904762 -525.7142857 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,211,120.44  $                       4,211,120.44  $          4,211,120.44  $            4,211,120.44  $       4,211,120.44 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -5247475.141
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26378

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -807.0974275 -528.2692939 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,229,720.09  $                       4,229,720.09  $          4,229,720.09  $            4,229,720.09  $       4,229,720.09 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -5273840.025
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26264

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -811.0043788 -530.8243021 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,248,319.75  $                       4,248,319.75  $          4,248,319.75  $            4,248,319.75  $       4,248,319.75 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -5300204.909
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62913 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -814.91133 -533.3793103 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,266,919.40  $                       4,266,919.40  $          4,266,919.40  $            4,266,919.40  $       4,266,919.40 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -5326569.794
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32513 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -818.8182813 -535.9343186 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,285,519.06  $                       4,285,519.06  $          4,285,519.06  $            4,285,519.06  $       4,285,519.06 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -5352934.678
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33909 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -822.7252326 -538.4893268 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,304,118.71  $                       4,304,118.71  $          4,304,118.71  $            4,304,118.71  $       4,304,118.71 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -5379299.562
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135628

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -826.6321839 -541.044335 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,322,718.37  $                       4,322,718.37  $          4,322,718.37  $            4,322,718.37  $       4,322,718.37 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -5405664.447
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148827

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -830.5391352 -543.5993432 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               4,341,318.03  $                       4,341,318.03  $          4,341,318.03  $            4,341,318.03  $       4,341,318.03 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -5432029.331
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135599

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -834.4460865 -546.1543514 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,359,917.68  $                       4,359,917.68  $          4,359,917.68  $            4,359,917.68  $       4,359,917.68 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -5458394.215
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135138

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -838.3530378 -548.7093596 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,378,517.34  $                       4,378,517.34  $          4,378,517.34  $            4,378,517.34  $       4,378,517.34 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -5484759.1
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135112

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -842.2599891 -551.2643678 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,397,116.99  $                       4,397,116.99  $          4,397,116.99  $            4,397,116.99  $       4,397,116.99 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -5511123.984
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 

- 138433
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

VIVIENDA
138425 S -846.1669403 -553.819376 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  

ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,415,716.65  $                       4,415,716.65  $          4,415,716.65  $            4,415,716.65  $       4,415,716.65 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 

CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 

IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 

1659722/PROYECTO_INICIO, 
1659722/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 

AVANCES
SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -5537488.868
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138413

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -850.0738916 -556.3743842 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,434,316.30  $                       4,434,316.30  $          4,434,316.30  $            4,434,316.30  $       4,434,316.30 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -5563853.753
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123942

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -853.9808429 -558.9293924 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,452,915.96  $                       4,452,915.96  $          4,452,915.96  $            4,452,915.96  $       4,452,915.96 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -5590218.637
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126179

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -857.8877942 -561.4844007 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,471,515.61  $                       4,471,515.61  $          4,471,515.61  $            4,471,515.61  $       4,471,515.61 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -5616583.521
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135724

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -861.7947455 -564.0394089 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,490,115.27  $                       4,490,115.27  $          4,490,115.27  $            4,490,115.27  $       4,490,115.27 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -5642948.406
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126156

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -865.7016968 -566.5944171 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,508,714.92  $                       4,508,714.92  $          4,508,714.92  $            4,508,714.92  $       4,508,714.92 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -5669313.29
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126099

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -869.6086481 -569.1494253 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,527,314.58  $                       4,527,314.58  $          4,527,314.58  $            4,527,314.58  $       4,527,314.58 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -5695678.174
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123900

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -873.5155993 -571.7044335 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,545,914.23  $                       4,545,914.23  $          4,545,914.23  $            4,545,914.23  $       4,545,914.23 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -5722043.059
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138448

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -877.4225506 -574.2594417 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,564,513.89  $                       4,564,513.89  $          4,564,513.89  $            4,564,513.89  $       4,564,513.89 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -5748407.943
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123774

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -881.3295019 -576.8144499 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,583,113.54  $                       4,583,113.54  $          4,583,113.54  $            4,583,113.54  $       4,583,113.54 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -5774772.828

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19396

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -885.2364532 -579.3694581 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               4,601,713.20  $                       4,601,713.20  $          4,601,713.20  $            4,601,713.20  $       4,601,713.20 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -5801137.712
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33833

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -889.1434045 -581.9244663 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 

GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,620,312.86  $                       4,620,312.86  $          4,620,312.86  $            4,620,312.86  $       4,620,312.86 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -5827502.596
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41588

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -893.0503558 -584.4794745 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,638,912.51  $                       4,638,912.51  $          4,638,912.51  $            4,638,912.51  $       4,638,912.51 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -5853867.481
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40532

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -896.9573071 -587.0344828 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,657,512.17  $                       4,657,512.17  $          4,657,512.17  $            4,657,512.17  $       4,657,512.17 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -5880232.365
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40509

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -900.8642583 -589.589491 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,676,111.82  $                       4,676,111.82  $          4,676,111.82  $            4,676,111.82  $       4,676,111.82 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -5906597.249
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40789

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -904.7712096 -592.1444992 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,694,711.48  $                       4,694,711.48  $          4,694,711.48  $            4,694,711.48  $       4,694,711.48 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -5932962.134
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40714
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -908.6781609 -594.6995074 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,713,311.13  $                       4,713,311.13  $          4,713,311.13  $            4,713,311.13  $       4,713,311.13 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -5959327.018
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34089

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -912.5851122 -597.2545156 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,731,910.79  $                       4,731,910.79  $          4,731,910.79  $            4,731,910.79  $       4,731,910.79 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -5985691.902
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26150

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -916.4920635 -599.8095238 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,750,510.44  $                       4,750,510.44  $          4,750,510.44  $            4,750,510.44  $       4,750,510.44 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -6012056.787
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 26036

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -920.3990148 -602.364532 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,769,110.10  $                       4,769,110.10  $          4,769,110.10  $            4,769,110.10  $       4,769,110.10 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -6038421.671
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62914 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -924.3059661 -604.9195402 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,787,709.75  $                       4,787,709.75  $          4,787,709.75  $            4,787,709.75  $       4,787,709.75 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -6064786.555
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32514 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -928.2129174 -607.4745484 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,806,309.41  $                       4,806,309.41  $          4,806,309.41  $            4,806,309.41  $       4,806,309.41 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -6091151.44
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33910 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -932.1198686 -610.0295567 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               4,824,909.06  $                       4,824,909.06  $          4,824,909.06  $            4,824,909.06  $       4,824,909.06 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -6117516.324
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135629

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -936.0268199 -612.5845649 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,843,508.72  $                       4,843,508.72  $          4,843,508.72  $            4,843,508.72  $       4,843,508.72 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -6143881.208
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148828

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -939.9337712 -615.1395731 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               4,862,108.37  $                       4,862,108.37  $          4,862,108.37  $            4,862,108.37  $       4,862,108.37 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -6170246.093
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135600

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -943.8407225 -617.6945813 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,880,708.03  $                       4,880,708.03  $          4,880,708.03  $            4,880,708.03  $       4,880,708.03 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -6196610.977
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135086

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -947.7476738 -620.2495895 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,899,307.69  $                       4,899,307.69  $          4,899,307.69  $            4,899,307.69  $       4,899,307.69 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -6222975.861
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135060

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -951.6546251 -622.8045977 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               4,917,907.34  $                       4,917,907.34  $          4,917,907.34  $            4,917,907.34  $       4,917,907.34 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -6249340.746
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138434

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -955.5615764 -625.3596059 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,936,507.00  $                       4,936,507.00  $          4,936,507.00  $            4,936,507.00  $       4,936,507.00 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -6275705.63
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138414

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -959.4685276 -627.9146141 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,955,106.65  $                       4,955,106.65  $          4,955,106.65  $            4,955,106.65  $       4,955,106.65 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -6302070.514
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123943

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -963.3754789 -630.4696223 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,973,706.31  $                       4,973,706.31  $          4,973,706.31  $            4,973,706.31  $       4,973,706.31 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -6328435.399
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126180

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -967.2824302 -633.0246305 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               4,992,305.96  $                       4,992,305.96  $          4,992,305.96  $            4,992,305.96  $       4,992,305.96 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -6354800.283
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135725

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -971.1893815 -635.5796388 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,010,905.62  $                       5,010,905.62  $          5,010,905.62  $            5,010,905.62  $       5,010,905.62 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -6381165.168
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126157

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -975.0963328 -638.134647 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,029,505.27  $                       5,029,505.27  $          5,029,505.27  $            5,029,505.27  $       5,029,505.27 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -6407530.052
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126100

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -979.0032841 -640.6896552 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,048,104.93  $                       5,048,104.93  $          5,048,104.93  $            5,048,104.93  $       5,048,104.93 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -6433894.936
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123901

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -982.9102354 -643.2446634 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,066,704.58  $                       5,066,704.58  $          5,066,704.58  $            5,066,704.58  $       5,066,704.58 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -6460259.821
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138449

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -986.8171866 -645.7996716 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,085,304.24  $                       5,085,304.24  $          5,085,304.24  $            5,085,304.24  $       5,085,304.24 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -6486624.705
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123775

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -990.7241379 -648.3546798 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,103,903.89  $                       5,103,903.89  $          5,103,903.89  $            5,103,903.89  $       5,103,903.89 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -6512989.589

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19397

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -994.6310892 -650.909688 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               5,122,503.55  $                       5,122,503.55  $          5,122,503.55  $            5,122,503.55  $       5,122,503.55 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -6539354.474
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33834

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -998.5380405 -653.4646962 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,141,103.21  $                       5,141,103.21  $          5,141,103.21  $            5,141,103.21  $       5,141,103.21 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -6565719.358
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41589

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -1002.444992 -656.0197044 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,159,702.86  $                       5,159,702.86  $          5,159,702.86  $            5,159,702.86  $       5,159,702.86 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -6592084.242
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40486

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -1006.351943 -658.5747126 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,178,302.52  $                       5,178,302.52  $          5,178,302.52  $            5,178,302.52  $       5,178,302.52 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -6618449.127
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40463

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -1010.258894 -661.1297209 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,196,902.17  $                       5,196,902.17  $          5,196,902.17  $            5,196,902.17  $       5,196,902.17 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -6644814.011
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40790

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -1014.165846 -663.6847291 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,215,501.83  $                       5,215,501.83  $          5,215,501.83  $            5,215,501.83  $       5,215,501.83 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -6671178.895
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40715
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -1018.072797 -666.2397373 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,234,101.48  $                       5,234,101.48  $          5,234,101.48  $            5,234,101.48  $       5,234,101.48 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009
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2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -6697543.78
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34090

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -1021.979748 -668.7947455 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,252,701.14  $                       5,252,701.14  $          5,252,701.14  $            5,252,701.14  $       5,252,701.14 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -6723908.664
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25922

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -1025.8867 -671.3497537 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,271,300.79  $                       5,271,300.79  $          5,271,300.79  $            5,271,300.79  $       5,271,300.79 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -6750273.548
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25808

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -1029.793651 -673.9047619 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,289,900.45  $                       5,289,900.45  $          5,289,900.45  $            5,289,900.45  $       5,289,900.45 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -6776638.433
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62915 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -1033.700602 -676.4597701 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,308,500.10  $                       5,308,500.10  $          5,308,500.10  $            5,308,500.10  $       5,308,500.10 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -6803003.317
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32515 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -1037.607553 -679.0147783 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,327,099.76  $                       5,327,099.76  $          5,327,099.76  $            5,327,099.76  $       5,327,099.76 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -6829368.201
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33911 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -1041.514505 -681.5697865 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,345,699.41  $                       5,345,699.41  $          5,345,699.41  $            5,345,699.41  $       5,345,699.41 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -6855733.086
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135630

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -1045.421456 -684.1247947 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,364,299.07  $                       5,364,299.07  $          5,364,299.07  $            5,364,299.07  $       5,364,299.07 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -6882097.97
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148829

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -1049.328407 -686.679803 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               5,382,898.72  $                       5,382,898.72  $          5,382,898.72  $            5,382,898.72  $       5,382,898.72 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -6908462.855
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135601

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -1053.235359 -689.2348112 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,401,498.38  $                       5,401,498.38  $          5,401,498.38  $            5,401,498.38  $       5,401,498.38 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -6934827.739
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135034

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -1057.14231 -691.7898194 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,420,098.04  $                       5,420,098.04  $          5,420,098.04  $            5,420,098.04  $       5,420,098.04 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -6961192.623
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 135008

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -1061.049261 -694.3448276 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,438,697.69  $                       5,438,697.69  $          5,438,697.69  $            5,438,697.69  $       5,438,697.69 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -6987557.508
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138435

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -1064.956212 -696.8998358 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,457,297.35  $                       5,457,297.35  $          5,457,297.35  $            5,457,297.35  $       5,457,297.35 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -7013922.392
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138415

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -1068.863164 -699.454844 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,475,897.00  $                       5,475,897.00  $          5,475,897.00  $            5,475,897.00  $       5,475,897.00 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -7040287.276
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123944

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -1072.770115 -702.0098522 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,494,496.66  $                       5,494,496.66  $          5,494,496.66  $            5,494,496.66  $       5,494,496.66 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -7066652.161
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126181

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -1076.677066 -704.5648604 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,513,096.31  $                       5,513,096.31  $          5,513,096.31  $            5,513,096.31  $       5,513,096.31 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -7093017.045
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135726

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -1080.584018 -707.1198686 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,531,695.97  $                       5,531,695.97  $          5,531,695.97  $            5,531,695.97  $       5,531,695.97 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -7119381.929
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126158

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -1084.490969 -709.6748768 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,550,295.62  $                       5,550,295.62  $          5,550,295.62  $            5,550,295.62  $       5,550,295.62 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -7145746.814
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126101

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -1088.39792 -712.2298851 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,568,895.28  $                       5,568,895.28  $          5,568,895.28  $            5,568,895.28  $       5,568,895.28 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -7172111.698
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123902

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -1092.304871 -714.7848933 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,587,494.93  $                       5,587,494.93  $          5,587,494.93  $            5,587,494.93  $       5,587,494.93 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -7198476.582
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138450

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -1096.211823 -717.3399015 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,606,094.59  $                       5,606,094.59  $          5,606,094.59  $            5,606,094.59  $       5,606,094.59 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -7224841.467
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123776

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -1100.118774 -719.8949097 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,624,694.24  $                       5,624,694.24  $          5,624,694.24  $            5,624,694.24  $       5,624,694.24 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -7251206.351

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19398

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -1104.025725 -722.4499179 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               5,643,293.90  $                       5,643,293.90  $          5,643,293.90  $            5,643,293.90  $       5,643,293.90 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -7277571.235
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33835

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -1107.932677 -725.0049261 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,661,893.55  $                       5,661,893.55  $          5,661,893.55  $            5,661,893.55  $       5,661,893.55 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -7303936.12
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41590

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -1111.839628 -727.5599343 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,680,493.21  $                       5,680,493.21  $          5,680,493.21  $            5,680,493.21  $       5,680,493.21 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -7330301.004
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40440

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -1115.746579 -730.1149425 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,699,092.87  $                       5,699,092.87  $          5,699,092.87  $            5,699,092.87  $       5,699,092.87 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -7356665.888
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40417

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -1119.65353 -732.6699507 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,717,692.52  $                       5,717,692.52  $          5,717,692.52  $            5,717,692.52  $       5,717,692.52 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -7383030.773
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40791

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -1123.560482 -735.2249589 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,736,292.18  $                       5,736,292.18  $          5,736,292.18  $            5,736,292.18  $       5,736,292.18 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -7409395.657
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40716
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -1127.467433 -737.7799672 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,754,891.83  $                       5,754,891.83  $          5,754,891.83  $            5,754,891.83  $       5,754,891.83 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -7435760.541
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34091

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -1131.374384 -740.3349754 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,773,491.49  $                       5,773,491.49  $          5,773,491.49  $            5,773,491.49  $       5,773,491.49 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -7462125.426
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25694

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -1135.281336 -742.8899836 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,792,091.14  $                       5,792,091.14  $          5,792,091.14  $            5,792,091.14  $       5,792,091.14 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -7488490.31
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25580

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -1139.188287 -745.4449918 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,810,690.80  $                       5,810,690.80  $          5,810,690.80  $            5,810,690.80  $       5,810,690.80 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -7514855.195
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62916 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -1143.095238 -748 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,829,290.45  $                       5,829,290.45  $          5,829,290.45  $            5,829,290.45  $       5,829,290.45 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -7541220.079
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32516 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -1147.002189 -750.5550082 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,847,890.11  $                       5,847,890.11  $          5,847,890.11  $            5,847,890.11  $       5,847,890.11 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -7567584.963
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33912 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -1150.909141 -753.1100164 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               5,866,489.76  $                       5,866,489.76  $          5,866,489.76  $            5,866,489.76  $       5,866,489.76 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -7593949.848
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135631

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -1154.816092 -755.6650246 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,885,089.42  $                       5,885,089.42  $          5,885,089.42  $            5,885,089.42  $       5,885,089.42 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -7620314.732
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148830

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -1158.723043 -758.2200328 0

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:CEL
DAS SOLARES, 

META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 

INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               5,903,689.07  $                       5,903,689.07  $          5,903,689.07  $            5,903,689.07  $       5,903,689.07 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -7646679.616
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135602

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -1162.629995 -760.7750411 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,922,288.73  $                       5,922,288.73  $          5,922,288.73  $            5,922,288.73  $       5,922,288.73 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -7673044.501
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134982

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -1166.536946 -763.3300493 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,940,888.38  $                       5,940,888.38  $          5,940,888.38  $            5,940,888.38  $       5,940,888.38 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -7699409.385
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134956

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -1170.443897 -765.8850575 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               5,959,488.04  $                       5,959,488.04  $          5,959,488.04  $            5,959,488.04  $       5,959,488.04 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -7725774.269
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138436

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -1174.350848 -768.4400657 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,978,087.70  $                       5,978,087.70  $          5,978,087.70  $            5,978,087.70  $       5,978,087.70 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -7752139.154
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138416

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -1178.2578 -770.9950739 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               5,996,687.35  $                       5,996,687.35  $          5,996,687.35  $            5,996,687.35  $       5,996,687.35 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -7778504.038
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123945

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -1182.164751 -773.5500821 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,015,287.01  $                       6,015,287.01  $          6,015,287.01  $            6,015,287.01  $       6,015,287.01 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -7804868.922
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126182

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -1186.071702 -776.1050903 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,033,886.66  $                       6,033,886.66  $          6,033,886.66  $            6,033,886.66  $       6,033,886.66 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -7831233.807
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135727

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -1189.978654 -778.6600985 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,052,486.32  $                       6,052,486.32  $          6,052,486.32  $            6,052,486.32  $       6,052,486.32 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -7857598.691
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126159

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -1193.885605 -781.2151067 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,071,085.97  $                       6,071,085.97  $          6,071,085.97  $            6,071,085.97  $       6,071,085.97 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -7883963.575
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126102

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -1197.792556 -783.7701149 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,089,685.63  $                       6,089,685.63  $          6,089,685.63  $            6,089,685.63  $       6,089,685.63 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -7910328.46
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123903

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -1201.699507 -786.3251232 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,108,285.28  $                       6,108,285.28  $          6,108,285.28  $            6,108,285.28  $       6,108,285.28 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -7936693.344
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138451

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -1205.606459 -788.8801314 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,126,884.94  $                       6,126,884.94  $          6,126,884.94  $            6,126,884.94  $       6,126,884.94 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -7963058.228
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123777

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -1209.51341 -791.4351396 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,145,484.59  $                       6,145,484.59  $          6,145,484.59  $            6,145,484.59  $       6,145,484.59 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -7989423.113

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19399

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -1213.420361 -793.9901478 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               6,164,084.25  $                       6,164,084.25  $          6,164,084.25  $            6,164,084.25  $       6,164,084.25 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -8015787.997
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33836

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -1217.327313 -796.545156 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,182,683.90  $                       6,182,683.90  $          6,182,683.90  $            6,182,683.90  $       6,182,683.90 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -8042152.881
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41591

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -1221.234264 -799.1001642 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,201,283.56  $                       6,201,283.56  $          6,201,283.56  $            6,201,283.56  $       6,201,283.56 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -8068517.766
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40394

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -1225.141215 -801.6551724 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,219,883.21  $                       6,219,883.21  $          6,219,883.21  $            6,219,883.21  $       6,219,883.21 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -8094882.65
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40371

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -1229.048166 -804.2101806 0

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, META:1.0, 

META_MODIFICADA:0.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 

TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,238,482.87  $                       6,238,482.87  $          6,238,482.87  $            6,238,482.87  $       6,238,482.87 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 

NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 
SE CANCELO EL PROYECTO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -8121247.535
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40792

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -1232.955118 -806.7651888 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,257,082.53  $                       6,257,082.53  $          6,257,082.53  $            6,257,082.53  $       6,257,082.53 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -8147612.419
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40717
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -1236.862069 -809.320197 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,275,682.18  $                       6,275,682.18  $          6,275,682.18  $            6,275,682.18  $       6,275,682.18 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -8173977.303
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34092

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -1240.76902 -811.8752053 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,294,281.84  $                       6,294,281.84  $          6,294,281.84  $            6,294,281.84  $       6,294,281.84 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -8200342.188
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25466

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -1244.675972 -814.4302135 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,312,881.49  $                       6,312,881.49  $          6,312,881.49  $            6,312,881.49  $       6,312,881.49 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009
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2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -8226707.072
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25352

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -1248.582923 -816.9852217 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,331,481.15  $                       6,331,481.15  $          6,331,481.15  $            6,331,481.15  $       6,331,481.15 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -8253071.956
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62917 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -1252.489874 -819.5402299 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,350,080.80  $                       6,350,080.80  $          6,350,080.80  $            6,350,080.80  $       6,350,080.80 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -8279436.841
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32517 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -1256.396825 -822.0952381 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,368,680.46  $                       6,368,680.46  $          6,368,680.46  $            6,368,680.46  $       6,368,680.46 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -8305801.725
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33913 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -1260.303777 -824.6502463 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,387,280.11  $                       6,387,280.11  $          6,387,280.11  $            6,387,280.11  $       6,387,280.11 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -8332166.609
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135632

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -1264.210728 -827.2052545 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,405,879.77  $                       6,405,879.77  $          6,405,879.77  $            6,405,879.77  $       6,405,879.77 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -8358531.494
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148831

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -1268.117679 -829.7602627 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               6,424,479.42  $                       6,424,479.42  $          6,424,479.42  $            6,424,479.42  $       6,424,479.42 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -8384896.378
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135603

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -1272.024631 -832.3152709 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,443,079.08  $                       6,443,079.08  $          6,443,079.08  $            6,443,079.08  $       6,443,079.08 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -8411261.262
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134930

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -1275.931582 -834.8702791 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,461,678.73  $                       6,461,678.73  $          6,461,678.73  $            6,461,678.73  $       6,461,678.73 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -8437626.147
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134904

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -1279.838533 -837.4252874 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,480,278.39  $                       6,480,278.39  $          6,480,278.39  $            6,480,278.39  $       6,480,278.39 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -8463991.031
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138437

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -1283.745484 -839.9802956 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,498,878.04  $                       6,498,878.04  $          6,498,878.04  $            6,498,878.04  $       6,498,878.04 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -8490355.915
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138417

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -1287.652436 -842.5353038 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,517,477.70  $                       6,517,477.70  $          6,517,477.70  $            6,517,477.70  $       6,517,477.70 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -8516720.8
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123946

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -1291.559387 -845.090312 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,536,077.36  $                       6,536,077.36  $          6,536,077.36  $            6,536,077.36  $       6,536,077.36 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -8543085.684
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126183

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -1295.466338 -847.6453202 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,554,677.01  $                       6,554,677.01  $          6,554,677.01  $            6,554,677.01  $       6,554,677.01 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -8569450.568
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135728

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -1299.37329 -850.2003284 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,573,276.67  $                       6,573,276.67  $          6,573,276.67  $            6,573,276.67  $       6,573,276.67 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -8595815.453
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126160

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -1303.280241 -852.7553366 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 

LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,591,876.32  $                       6,591,876.32  $          6,591,876.32  $            6,591,876.32  $       6,591,876.32 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -8622180.337
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126103

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -1307.187192 -855.3103448 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,610,475.98  $                       6,610,475.98  $          6,610,475.98  $            6,610,475.98  $       6,610,475.98 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -8648545.222
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123904

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -1311.094143 -857.865353 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,629,075.63  $                       6,629,075.63  $          6,629,075.63  $            6,629,075.63  $       6,629,075.63 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -8674910.106
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138452

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -1315.001095 -860.4203612 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,647,675.29  $                       6,647,675.29  $          6,647,675.29  $            6,647,675.29  $       6,647,675.29 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -8701274.99
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123778

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -1318.908046 -862.9753695 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               6,666,274.94  $                       6,666,274.94  $          6,666,274.94  $            6,666,274.94  $       6,666,274.94 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -8727639.875

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19400

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -1322.814997 -865.5303777 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               6,684,874.60  $                       6,684,874.60  $          6,684,874.60  $            6,684,874.60  $       6,684,874.60 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -8754004.759
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33837

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -1326.721949 -868.0853859 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,703,474.25  $                       6,703,474.25  $          6,703,474.25  $            6,703,474.25  $       6,703,474.25 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -8780369.643
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41592

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -1330.6289 -870.6403941 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,722,073.91  $                       6,722,073.91  $          6,722,073.91  $            6,722,073.91  $       6,722,073.91 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -8806734.528
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40348

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -1334.535851 -873.1954023 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,740,673.56  $                       6,740,673.56  $          6,740,673.56  $            6,740,673.56  $       6,740,673.56 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -8833099.412
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40325

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -1338.442802 -875.7504105 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,759,273.22  $                       6,759,273.22  $          6,759,273.22  $            6,759,273.22  $       6,759,273.22 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -8859464.296
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40793

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -1342.349754 -878.3054187 0

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 

SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,777,872.87  $                       6,777,872.87  $          6,777,872.87  $            6,777,872.87  $       6,777,872.87 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 

ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -8885829.181
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40718
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -1346.256705 -880.8604269 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,796,472.53  $                       6,796,472.53  $          6,796,472.53  $            6,796,472.53  $       6,796,472.53 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -8912194.065
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34093

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -1350.163656 -883.4154351 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,815,072.19  $                       6,815,072.19  $          6,815,072.19  $            6,815,072.19  $       6,815,072.19 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -8938558.949
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25238

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -1354.070608 -885.9704433 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,833,671.84  $                       6,833,671.84  $          6,833,671.84  $            6,833,671.84  $       6,833,671.84 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -8964923.834
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25124

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -1357.977559 -888.5254516 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,852,271.50  $                       6,852,271.50  $          6,852,271.50  $            6,852,271.50  $       6,852,271.50 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -8991288.718
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62918 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -1361.88451 -891.0804598 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,870,871.15  $                       6,870,871.15  $          6,870,871.15  $            6,870,871.15  $       6,870,871.15 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -9017653.602
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32518 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -1365.791461 -893.635468 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,889,470.81  $                       6,889,470.81  $          6,889,470.81  $            6,889,470.81  $       6,889,470.81 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -9044018.487
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33914 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -1369.698413 -896.1904762 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               6,908,070.46  $                       6,908,070.46  $          6,908,070.46  $            6,908,070.46  $       6,908,070.46 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -9070383.371
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135633

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -1373.605364 -898.7454844 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,926,670.12  $                       6,926,670.12  $          6,926,670.12  $            6,926,670.12  $       6,926,670.12 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -9096748.255
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148832

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -1377.512315 -901.3004926 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               6,945,269.77  $                       6,945,269.77  $          6,945,269.77  $            6,945,269.77  $       6,945,269.77 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -9123113.14
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135604

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -1381.419267 -903.8555008 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,963,869.43  $                       6,963,869.43  $          6,963,869.43  $            6,963,869.43  $       6,963,869.43 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -9149478.024
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134878

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -1385.326218 -906.410509 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               6,982,469.08  $                       6,982,469.08  $          6,982,469.08  $            6,982,469.08  $       6,982,469.08 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -9175842.908
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134852

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -1389.233169 -908.9655172 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               7,001,068.74  $                       7,001,068.74  $          7,001,068.74  $            7,001,068.74  $       7,001,068.74 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -9202207.793
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138438

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -1393.14012 -911.5205255 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,019,668.39  $                       7,019,668.39  $          7,019,668.39  $            7,019,668.39  $       7,019,668.39 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -9228572.677
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138418

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -1397.047072 -914.0755337 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,038,268.05  $                       7,038,268.05  $          7,038,268.05  $            7,038,268.05  $       7,038,268.05 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009
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2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -9254937.562
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123947

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -1400.954023 -916.6305419 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,056,867.71  $                       7,056,867.71  $          7,056,867.71  $            7,056,867.71  $       7,056,867.71 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -9281302.446
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126184

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -1404.860974 -919.1855501 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,075,467.36  $                       7,075,467.36  $          7,075,467.36  $            7,075,467.36  $       7,075,467.36 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -9307667.33
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135729

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -1408.767926 -921.7405583 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               7,094,067.02  $                       7,094,067.02  $          7,094,067.02  $            7,094,067.02  $       7,094,067.02 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -9334032.215
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126161

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -1412.674877 -924.2955665 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,112,666.67  $                       7,112,666.67  $          7,112,666.67  $            7,112,666.67  $       7,112,666.67 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -9360397.099
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126104

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -1416.581828 -926.8505747 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,131,266.33  $                       7,131,266.33  $          7,131,266.33  $            7,131,266.33  $       7,131,266.33 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -9386761.983
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123905

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -1420.488779 -929.4055829 0

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, META:6.0, 

META_MODIFICADA:6.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  

ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,149,865.98  $                       7,149,865.98  $          7,149,865.98  $            7,149,865.98  $       7,149,865.98 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -9413126.868
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138453

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -1424.395731 -931.9605911 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,168,465.64  $                       7,168,465.64  $          7,168,465.64  $            7,168,465.64  $       7,168,465.64 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -9439491.752
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123779

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -1428.302682 -934.5155993 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,187,065.29  $                       7,187,065.29  $          7,187,065.29  $            7,187,065.29  $       7,187,065.29 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -9465856.636

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19401

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -1432.209633 -937.0706076 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               7,205,664.95  $                       7,205,664.95  $          7,205,664.95  $            7,205,664.95  $       7,205,664.95 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -9492221.521
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33838

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -1436.116585 -939.6256158 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,224,264.60  $                       7,224,264.60  $          7,224,264.60  $            7,224,264.60  $       7,224,264.60 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -9518586.405
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41593

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -1440.023536 -942.180624 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,242,864.26  $                       7,242,864.26  $          7,242,864.26  $            7,242,864.26  $       7,242,864.26 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -9544951.289
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40302

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -1443.930487 -944.7356322 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,261,463.91  $                       7,261,463.91  $          7,261,463.91  $            7,261,463.91  $       7,261,463.91 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -9571316.174
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40279

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -1447.837438 -947.2906404 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,280,063.57  $                       7,280,063.57  $          7,280,063.57  $            7,280,063.57  $       7,280,063.57 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -9597681.058
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40794

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -1451.74439 -949.8456486 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,298,663.22  $                       7,298,663.22  $          7,298,663.22  $            7,298,663.22  $       7,298,663.22 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -9624045.942
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40719

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -1455.651341 -952.4006568 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 

META_MODIFICADA:6.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 

DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,317,262.88  $                       7,317,262.88  $          7,317,262.88  $            7,317,262.88  $       7,317,262.88 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}

CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -9650410.827
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34094

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -1459.558292 -954.955665 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,335,862.54  $                       7,335,862.54  $          7,335,862.54  $            7,335,862.54  $       7,335,862.54 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -9676775.711
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 25010

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -1463.465244 -957.5106732 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,354,462.19  $                       7,354,462.19  $          7,354,462.19  $            7,354,462.19  $       7,354,462.19 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -9703140.595
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 24896

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -1467.372195 -960.0656814 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,373,061.85  $                       7,373,061.85  $          7,373,061.85  $            7,373,061.85  $       7,373,061.85 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-
09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 
1522257/PROYECTO_PROCESO, 

1522257/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -9729505.48
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62919 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -1471.279146 -962.6206897 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,391,661.50  $                       7,391,661.50  $          7,391,661.50  $            7,391,661.50  $       7,391,661.50 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -9755870.364
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32519 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -1475.186097 -965.1756979 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,410,261.16  $                       7,410,261.16  $          7,410,261.16  $            7,410,261.16  $       7,410,261.16 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009
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2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -9782235.249
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33915 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -1479.093049 -967.7307061 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,428,860.81  $                       7,428,860.81  $          7,428,860.81  $            7,428,860.81  $       7,428,860.81 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -9808600.133
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135634

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -1483 -970.2857143 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               7,447,460.47  $                       7,447,460.47  $          7,447,460.47  $            7,447,460.47  $       7,447,460.47 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -9834965.017
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148833

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -1486.906951 -972.8407225 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               7,466,060.12  $                       7,466,060.12  $          7,466,060.12  $            7,466,060.12  $       7,466,060.12 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -9861329.902
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135605

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -1490.813903 -975.3957307 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               7,484,659.78  $                       7,484,659.78  $          7,484,659.78  $            7,484,659.78  $       7,484,659.78 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -9887694.786
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134826

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -1494.720854 -977.9507389 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               7,503,259.43  $                       7,503,259.43  $          7,503,259.43  $            7,503,259.43  $       7,503,259.43 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -9914059.67
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134800

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -1498.627805 -980.5057471 0

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, META:3.0, 

META_MODIFICADA:3.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               7,521,859.09  $                       7,521,859.09  $          7,521,859.09  $            7,521,859.09  $       7,521,859.09 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -9940424.555
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138439

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -1502.534756 -983.0607553 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,540,458.74  $                       7,540,458.74  $          7,540,458.74  $            7,540,458.74  $       7,540,458.74 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -9966789.439
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138419

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -1506.441708 -985.6157635 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,559,058.40  $                       7,559,058.40  $          7,559,058.40  $            7,559,058.40  $       7,559,058.40 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656107 PROYECTO DE INVERSIÓN -9993154.323
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:204360.6, MODIFICADO:204360.6}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123948

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123934 S -1510.348659 -988.1707718 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE MARGARITA MALDONADO 
INTERIOR SN COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 
34016 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE CALLE MARGARITA 
MALDONADO Y  ,    JOSE ANTONIO MENCHACA 
MZ 23 LT 1 MARGARITA MALDONADO LT2 MZA 
JUAN SALAZAR LT23 M, LON:-104.68667602, 
LAT:24.06110382}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,577,658.05  $                       7,577,658.05  $          7,577,658.05  $            7,577,658.05  $       7,577,658.05 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656107/PROYECTO_FIN, 
1656107/PROYECTO_PROCESO, 

1656107/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656711 PROYECTO DE INVERSIÓN -10019519.21
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200573.88, MODIFICADO:200573.88}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126185

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126171 S -1514.25561 -990.72578 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LEYES DE REFORMA 
INTERIOR SN COLONIA JUSTICIA SOCIAL, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    TIERRA Y LIBERTAD 625 LEYES 
DE REFORMA 308 LEYES DE REFORMA 428, 
LON:-104.65150108, LAT:23.97687152}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,596,257.71  $                       7,596,257.71  $          7,596,257.71  $            7,596,257.71  $       7,596,257.71 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1656711/PROYECTO_FIN, 
1656711/PROYECTO_PROCESO, 

1656711/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658336 PROYECTO DE INVERSIÓN -10045884.09
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:200335.92, MODIFICADO:200335.92}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135730

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135716 S -1518.162562 -993.2807882 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SANTIAGO BACA ORTIZ 203  
INTERIOR SN COLONIA GOBERNADORES, 34045 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE GUERRERO MIER Y  ,    
SANTIAGO BACAORTIZ 203 GUERRERO MIER S 
N EMILIANO ZAPATA LT15 MZ39 COLONIA 
GOBERNADORE, LON:-104.70901655, 
LAT:24.03033103}}

15-06-2019 31-12-2019  $               7,614,857.37  $                       7,614,857.37  $          7,614,857.37  $            7,614,857.37  $       7,614,857.37 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658336/PROYECTO_PROCESO, 
1658336/PROYECTO_INICIO, 

1658336/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656707 PROYECTO DE INVERSIÓN -10072248.98
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:267431.84, MODIFICADO:267431.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 126162

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126148 S -1522.069513 -995.8357964 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:4.0, 
META_MODIFICADA:4.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE TULIPAN INTERIOR 
SN COLONIA VALLE VERDE SUR, 34194 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    DE LOS VIENTOS 106 LOS PINOS 
111 FLOR DE TULIPANES 400 JACARANDAS S N, 
LON:-104.64658693, LAT:23.98326353}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,633,457.02  $                       7,633,457.02  $          7,633,457.02  $            7,633,457.02  $       7,633,457.02 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:4.0}}

{1656707/PROYECTO_PROCESO, 
1656707/PROYECTO_FIN, 

1656707/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656682 PROYECTO DE INVERSIÓN -10098613.86
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:886001.87, MODIFICADO:886001.87}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
TRES - 126105

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

126091 S -1525.976464 -998.3908046 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:13.0, 
META_MODIFICADA:13

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE EJERCITO DE ORIENTE 
INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 
34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE EJERCITO DE 
ORIENTE Y CALLE EJERCITO LIBERAL,    5 DE 
MAYO 216EJERCITO DE ORIENTE 201FUERTES 
DE LORETO Y GUAD, LON:-104.60704062, 
LAT:24.00628188}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,652,056.68  $                       7,652,056.68  $          7,652,056.68  $            7,652,056.68  $       7,652,056.68 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-06-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNANDEZ GARCIA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499387.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499387.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:13.0}}

{1656682/PROYECTO_INICIO, 
1656682/PROYECTO_FIN, 

1656682/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656093 PROYECTO DE INVERSIÓN -10124978.75
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:408721.2, MODIFICADO:408721.2}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR DOS - 
123906

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123892 S -1529.883415 -1000.945813 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:COLONIA LUZ Y ESPERANZA, 34017 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE DE LAS 
ROCAS, CALLE DE LA SELVA  COLONIA LUZ Y 
ESPERANZA CODIGO POSTAL 34017 DEL 
BOSQUE 94 ROCA LT9 MZ75 LAS ROCAS LT24 
MZ7 DE, LON:-104.67911043, LAT:24.06189453}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,670,656.33  $                       7,670,656.33  $          7,670,656.33  $            7,670,656.33  $       7,670,656.33 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-05-19, 

CONTRATISTA:CORROD CONSTRUCTORA, S.A. DE 
C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1498644.44, 
IMPORTE_MODIFICADO:1498644.44}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1656093/PROYECTO_PROCESO, 
1656093/PROYECTO_FIN, 

1656093/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659726 PROYECTO DE INVERSIÓN -10151343.63
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:467450.48, MODIFICADO:467450.48}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 138454

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138440 S -1533.790367 -1003.500821 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE 18 DE MAYO 208  INTERIOR 
SN COLONIA MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, 
34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE    Y  ,    18 DE MAYO 208 
MIGUEL DE LA MADRID ANGELES MENA OCHOA 
116 LEGISLADORES MAXIMO GAMIZ LT10 MZ9 
LEGIS, LON:-104.69946967, LAT:24.03561746}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,689,255.99  $                       7,689,255.99  $          7,689,255.99  $            7,689,255.99  $       7,689,255.99 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659726/PROYECTO_FIN, 
1659726/PROYECTO_PROCESO, 

1659726/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401656055 PROYECTO DE INVERSIÓN -10177708.51
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:142749.32, MODIFICADO:142749.32}}

CONSTRUCCIÓN DE  CUARTO 
DORMITORIO RURAL - 123780

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

123766 S -1537.697318 -1006.055829 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:RANCHERIA EL NAYAR, 34330 EL 
NAYAR, DURANGO DURANGO  ENTRE   Y  ,    
DOMICILIO CONOCIDO EL NAYAR SIN NUMERO 
CON CODIGO POSTAL 34330, LON:-104.69977728, 
LAT:23.95741867}}

01-06-2019 31-12-2019  $               7,707,855.64  $                       7,707,855.64  $          7,707,855.64  $            7,707,855.64  $       7,707,855.64 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-08-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1998490.5, 
IMPORTE_MODIFICADO:1998490.5}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1656055/PROYECTO_PROCESO, 
1656055/PROYECTO_INICIO, 

1656055/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401580645 PROYECTO DE INVERSIÓN -10204073.4

{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, TIPO_RECURSO:PRIVADA, 
MONTO:20784.0, MODIFICADO:0.0}, FF2: {CICLO_RECURSO:2019, 

RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, TIPO_RECURSO:FEDERALES 
(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), MONTO:62353.0, 

MODIFICADO:62353.74}}

REHABILITACION DE LA LINEA DE 
AGUA POTABLE DE LA CALLE 
COLIMA ENTRE YUCATAN Y 

QUERETARO DE LA COLONIA 
MEXICO - 19402

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 19387 S -1541.604269 -1008.610837 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:26

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA MEXICO COLONIA 
MEXICO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE 
QUERETARO Y CALLE YUCATAN,    
REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA 
POTABLE DE LA CALLE COLIMA ENTRE 
YUCATAN Y QUERETARO DE LA COLONIA MEXI, 
LON:-104.65426512, LAT:23.99156923}}

01-08-2019 30-09-2019  $               7,726,455.30  $                       7,726,455.30  $          7,726,455.30  $            7,726,455.30  $       7,726,455.30 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-R33-

017/2019, CONTRATISTA:FELIPE CONTRERAS 
SALINAS, CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, 

MONTO:1120957.79, 
IMPORTE_MODIFICADO:1120957.79}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:26.0}}

{1580645/PROYECTO_PROCESO, 
1580645/PROYECTO_FIN, 

1580645/PROYECTO_INICIO}
EN EJECUCIÓN

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190201526343 PROYECTO DE INVERSIÓN -10230438.28
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:45171.0, MODIFICADO:180683.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COL 
JARDINES DE CANCUN - 33839

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

33824 S -1545.511221 -1011.165846 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:11

9.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA JARDINES DE 
CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE 
MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE 
GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 
JARDINES DE CANCUN, LON:-104.62819253, 
LAT:24.01475454}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,745,054.95  $                       7,745,054.95  $          7,745,054.95  $            7,745,054.95  $       7,745,054.95 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

13/2019, CONTRATISTA:ARQ. ROBERTO CORTEZ 
OLGUIN, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:178078.18, 
IMPORTE_MODIFICADO:178078.18}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1526343/PROYECTO_INICIO, 
1526343/PROYECTO_FIN, 

1526343/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530800 PROYECTO DE INVERSIÓN -10256803.17
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:384990.0, MODIFICADO:1539960.0}}

RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 
AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41594

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 41579 S -1549.418172 -1013.720854 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:34

.0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN 
MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO 
ENTRE   Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO 
COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, LON:-
104.70284116, LAT:24.03588854}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,763,654.61  $                       7,763,654.61  $          7,763,654.61  $            7,763,654.61  $       7,763,654.61 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

10/2019, CONTRATISTA:TERRACERIAS Y OBRAS 
HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, 
CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 

DURANGO, MONTO:1537180.6, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537180.6}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530800/PROYECTO_INICIO, 
1530800/PROYECTO_FIN, 

1530800/PROYECTO_PROCESO}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530575 PROYECTO DE INVERSIÓN -10283168.05
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:4735177.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40256

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40946 S -1553.325123 -1016.275862 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71724796, LAT:24.03638601}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,782,254.26  $                       7,782,254.26  $          7,782,254.26  $            7,782,254.26  $       7,782,254.26 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530575/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE EJECUTO SE CANCELO EL 

PROYECTO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009
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2019 5 DUR190201530564 PROYECTO DE INVERSIÓN -10309532.94
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:606697.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO - 40233

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40923 S -1557.232074 -1018.83087 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL 
TRABAJO, LON:-104.71730848, LAT:24.03635679}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,800,853.92  $                       7,800,853.92  $          7,800,853.92  $            7,800,853.92  $       7,800,853.92 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1530564/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTA OBRA 
NO SE LLEVO ACABO LA EJECUCION 

SE CANCELO EL PROYECTO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201530509 PROYECTO DE INVERSIÓN -10335897.82
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:337591.0, MODIFICADO:675182.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO - 40795

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40780 S -1561.139026 -1021.385878 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLEJON COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA 
AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE    Y  ,   
RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA 
SOLÓRZANO, LON:-104.68323591, LAT:24.056307}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,819,453.57  $                       7,819,453.57  $          7,819,453.57  $            7,819,453.57  $       7,819,453.57 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

18/2019, CONTRATISTA:PROVEEDORA DE 
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE 

C.V, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:675174.36, 

IMPORTE_MODIFICADO:675174.36}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:0.0}}

{1530509/PROYECTO_INICIO, 
1530509/PROYECTO_PROCESO, 

1530509/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201530486 PROYECTO DE INVERSIÓN -10362262.7
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:1050559.0, MODIFICADO:35105.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA 

SAN CARLOS - 40720
10 DURANGO 5 DURANGO

PROYECTO DE INVERSIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL

AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 40705 S -1565.045977 -1023.940887 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA SAN CARLOS 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 
00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO ENTRE    Y  ,   RED DE 
ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL 
COLONIA SAN CARLOS, LON:-104.61515314, 
LAT:24.01833469}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,838,053.23  $                       7,838,053.23  $          7,838,053.23  $            7,838,053.23  $       7,838,053.23 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. AMD-CNA-

PROAGUA/APAUR-02/2019, CONTRATISTA:MIGUEL 
ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, 

CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO DE 
DURANGO, MONTO:35121.0, 

IMPORTE_MODIFICADO:35121.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, AVANCE:6.0}}

{1530486/PROYECTO_INICIO, 
1530486/PROYECTO_PROCESO, 

1530486/PROYECTO_FIN}
CANCELADO

CANCELACIÓN 
VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE 
PROYECTO ESTA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-06}}

-2009

2019 5 DUR190201526501 PROYECTO DE INVERSIÓN -10388627.59
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:752287.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE AGUA POTABLE COLONIA 
DURANGO NUEVO - 34095

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

34080 S -1568.952928 -1026.495895 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO 
INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO 
NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO ENTRE   Y  ,   RED DE 
AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, 
LON:-104.66678545, LAT:23.98249742}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,856,652.88  $                       7,856,652.88  $          7,856,652.88  $            7,856,652.88  $       7,856,652.88 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1526501/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DEBIDO A QUE EL 

PROYECTO ESTA DUPLICADO, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:MARIADSALAZARG, 
FECHA:2020-07-02}}

-2009

2019 5 DUR190201522334 PROYECTO DE INVERSIÓN -10414992.47
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:383430.0, MODIFICADO:1.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 24782

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28202 S -1572.85988 -1029.050903 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:0.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 
INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.7037494, LAT:23.95358592}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,875,252.54  $                       7,875,252.54  $          7,875,252.54  $            7,875,252.54  $       7,875,252.54 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522334/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 
SE ENCUENTRA DUPLICADO, 

TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201522257 PROYECTO DE INVERSIÓN -10441357.36
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:181944.0, MODIFICADO:727775.0}}

RED DE ALCANTARILLADO 
LOCALIDAD EL NAYAR - 24668

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
AGUA Y SANEAMIENTO SIN IDENTIFICAR

AYUNTAMIENTO DE 
DURANGO

28088 S -1576.766831 -1031.605911 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:5.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:219, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR 

INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 
00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE   
Y  ,   RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL 
NAYAR, LON:-104.69696878, LAT:23.95856667}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,893,852.20  $                       7,893,852.20  $          7,893,852.20  $            7,893,852.20  $       7,893,852.20 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-

09/2019, CONTRATISTA:FERNANDO CARRANZA DE 
LA PARRA, CONVOCANTE:AGUAS DEL MUNICIPIO 

DE DURANGO, MONTO:719881.38, 
IMPORTE_MODIFICADO:719881.38}}

{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1522257/PROYECTO_INICIO, 

1522257/PROYECTO_PROCESO, 
1522257/PROYECTO_FIN}

CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:ESTE FOLIO 

ESTA DUPLICADO, TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:MARIADSALAZARG, 

FECHA:2020-07-05}}

-2009

2019 5 DUR190201535033 ACCIÓN -10467722.24
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:421637.0, MODIFICADO:1.0}}

62920 OTROS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON OBRAS 

PUBLICAS  ADQUISICION DE EQUIPO 
TOPOGRAFICO - 48933

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48933 N -1580.673782 -1034.16092 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,912,451.85  $                       7,912,451.85  $          7,912,451.85  $            7,912,451.85  $       7,912,451.85 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535033/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 

PROYECTO YA QUE CORRESPONDE 
A GASTOS INDIRECTOS Y NO SE 

REPORTA EN ESTE NIVEL, 
TRIMESTRE:5.0, 

USUARIO:JOSERCAMPOST, 
FECHA:2020-07-03}}

-2009

2019 5 DUR190201535031 ACCIÓN -10494087.13
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:135720.0, MODIFICADO:1.0}}

32520 ARRENDAMIENTO DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, 

MARÍTIMOS, LACUSTRES Y 
FLUVIALES PARA SERVIDORES 

PÚBLICOS - 48930

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48930 N -1584.580733 -1036.715928 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,931,051.51  $                       7,931,051.51  $          7,931,051.51  $            7,931,051.51  $       7,931,051.51 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535031/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190201535027 ACCIÓN -10520452.01
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:675600.0, MODIFICADO:1.0}}

33916 SUBCONTRATACION DE 
SERVICIOS CON TERCEROS - 48927

10 DURANGO 5 DURANGO OTROS PROYECTOS SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 48927 N -1588.487685 -1039.270936 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:OTR

OS, META:1.0, 
META_MODIFICADA:1.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL 
PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, LON:-104.670194, LAT:24.023988}}

17-01-2019 31-12-2019  $               7,949,651.16  $                       7,949,651.16  $          7,949,651.16  $            7,949,651.16  $       7,949,651.16 SIN CONTRATOS NUEVOS EN EL TRIMESTRE
{META1: 

{UNIDAD_MEDIDA:OTR
OS, AVANCE:0.0}}

{1535027/PROYECTO_INICIO} CANCELADO
CANCELACIÓN 

VALIDADA

{OBS1: {OBSERVACIÓN:SE SOLICITA 
LA CANCELACIÓN DE ESTE 
PROYECTO, DEBIDO A QUE 
CORRESPONDE A GASTOS 

INDIRECTOS Y NO SE REPORTA EN 
ESTE NIVEL., TRIMESTRE:5.0, 
USUARIO:JOSERCAMPOST, 

FECHA:2020-07-07}}

-2009

2019 5 DUR190401658283 PROYECTO DE INVERSIÓN -10546816.89
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:133557.28, MODIFICADO:133557.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135635

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135620 S -1592.394636 -1041.825944 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:2.0, 
META_MODIFICADA:2.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE LIRIO 102  INTERIOR SN 
COLONIA LA VIRGEN, 34049 VICTORIA DE 
DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE  
CALLE CRISANTEMO Y CALLE DALIA,    LIRIO 102 
CLAVEL 400 DE LA COLONIA VIRGEN, LON:-
104.69979558, LAT:24.02972138}}

15-06-2019 31-12-2019  $               7,968,250.82  $                       7,968,250.82  $          7,968,250.82  $            7,968,250.82  $       7,968,250.82 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:2.0}}

{1658283/PROYECTO_INICIO, 
1658283/PROYECTO_PROCESO, 

1658283/PROYECTO_FIN, 
1658283/PROYECTO_PROCESO}

TERMINADO
VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401663366 PROYECTO DE INVERSIÓN -10573181.78
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:14650.0, MODIFICADO:14650.0}}

CALENTADOR SOLAR LOCALIDAD EL 
SALTITO - 148834

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR AYUNTAMIENTO DURANGO 148819 S -1596.301587 -1044.380952 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
META:1.0, 

META_MODIFICADA:1.
0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:334, 
DIRECCION:CALLE LOCALIDAD EL SALTITO 
INTERIOR SN PUEBLO , 00000 EL SALTITO (EL 
RECREO), DURANGO DURANGO  ENTRE  CALLE  
Y CALLE , CALLE   CALENTADOR SOLAR 
LOCALIDAD EL SALTITO, LON:-104.55999224, 
LAT:23.9039163}}

13-09-2019 30-09-2019  $               7,986,850.47  $                       7,986,850.47  $          7,986,850.47  $            7,986,850.47  $       7,986,850.47 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-

019/2019, CONTRATISTA:AB GREEN 
CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE 

ECOTECNOLOGÍAS, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO., 

MONTO:439500.0, 
IMPORTE_MODIFICADO:439500.0}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:CEL

DAS SOLARES, 
AVANCE:1.0}}

{1663366/PROYECTO_FIN, 
1663366/PROYECTO_PROCESO, 

1663366/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658260 PROYECTO DE INVERSIÓN -10599546.66
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:400671.84, MODIFICADO:400671.84}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CINCO - 135606

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135591 S -1600.208539 -1046.935961 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FLOR DE AZHAR 315  
INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 34049 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE  CALLE FLOR DE AZHAR Y  ,    FLOR DE 
AZHAR 315 FLOR DE AZHAR 312 FLOR DE 
CAPULLO 215 FLOR DE CAPULLO 123 FLOR DE 
AZHAR 119 B, LON:-104.70372656, 
LAT:24.02928863}}

15-06-2019 31-12-2019  $               8,005,450.13  $                       8,005,450.13  $          8,005,450.13  $            8,005,450.13  $       8,005,450.13 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-18-19, 

CONTRATISTA:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI, S.A. 
DE C.V., CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA VIVIENDA, MONTO:1535908.64, 
IMPORTE_MODIFICADO:1535908.64}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1658260/PROYECTO_INICIO, 
1658260/PROYECTO_FIN, 

1658260/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658235 PROYECTO DE INVERSIÓN -10625911.55
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134774

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135554 S -1604.11549 -1049.490969 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE DIVINO PASTOR 109 0 
INTERIOR 0 SN COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 
34124 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
DURANGO  ENTRE  CALLE SAN MARTIN DE 
PORRAS Y  ,    SAN MARTÍN DE PORRES112 
DIVINO PASTORLT15 MZ2A DIVINO PASTOR109 
DE LA COLONIA 1, LON:-104.69149077, 
LAT:23.99521687}}

15-06-2019 31-12-2019  $               8,024,049.78  $                       8,024,049.78  $          8,024,049.78  $            8,024,049.78  $       8,024,049.78 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658235/PROYECTO_PROCESO, 
1658235/PROYECTO_FIN, 

1658235/PROYECTO_INICIO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401658226 PROYECTO DE INVERSIÓN -10652276.43
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:195652.14, MODIFICADO:195652.14}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 134748

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

135528 S -1608.022441 -1052.045977 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:3.0, 
META_MODIFICADA:3.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE JACINTO CANEK 125 S 
INTERIOR SN COLONIA ASENTAMIENTOS 
HUMANOS, 34145 VICTORIA DE DURANGO, 
DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  ,    JACINTO 
CANEK125 HERMANOS GAYTAN128 16 DE 
SEPTIEMBRE116, LON:-104.67987422, 
LAT:23.99469585}}

15-06-2019 31-12-2019  $               8,042,649.44  $                       8,042,649.44  $          8,042,649.44  $            8,042,649.44  $       8,042,649.44 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:3.0}}

{1658226/PROYECTO_PROCESO, 
1658226/PROYECTO_INICIO, 

1658226/PROYECTO_FIN}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659722 PROYECTO DE INVERSIÓN -10678641.32
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:468005.72, MODIFICADO:468005.72}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR SEIS 
- 138440

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138425 S -1611.929392 -1054.600985 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:7.0, 
META_MODIFICADA:7.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE SONORA 127  INTERIOR SN 
COLONIA DIANA LAURA R DE COLOSIO, 34186 
VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO  
ENTRE    Y  ,    SONORA 127 DIANA LAURA R DE 
COLOSIO NIÑO JESUS 136 12 DE DICIEMBRE 
CALLE 2 104 CLAVELES I CHIHUAHUA 111 D, 
LON:-104.66974587, LAT:23.98809743}}

01-06-2019 31-12-2019  $               8,061,249.09  $                       8,061,249.09  $          8,061,249.09  $            8,061,249.09  $       8,061,249.09 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-19-19, 

CONTRATISTA:GUILLERMO HERNÁNDEZ GARCÍA, 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1537733.02, 
IMPORTE_MODIFICADO:1537733.02}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:7.0}}

{1659722/PROYECTO_FIN, 
1659722/PROYECTO_INICIO, 

1659722/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009

2019 5 DUR190401659714 PROYECTO DE INVERSIÓN -10705006.2
{FF1: {CICLO_RECURSO:2019, RAMO:33, MODALIDAD:I, PROG_PRES:4, 

TIPO_RECURSO:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 
CONVENIOS), MONTO:391304.28, MODIFICADO:391304.28}}

CUARTO DORMITORIO SECTOR 
CUATRO - 138420

10 DURANGO 5 DURANGO
PROYECTO DE INVERSIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL
VIVIENDA SIN IDENTIFICAR

INSTITUTO MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

138405 S -1615.836344 -1057.155993 0

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI

ENDA, META:6.0, 
META_MODIFICADA:6.

0}}

1

{GEO1: {CVE_MUNICIPIO:5, LOCALIDAD:1, 
DIRECCION:CALLE FRANCISCO I MADERO 
INTERIOR 0 SN COLONIA EJIDAL, 34187 VICTORIA 
DE DURANGO, DURANGO DURANGO  ENTRE    Y  
,    MORELOS LT14 MZ3GAVIOTAS II 15 DE 
MAYO303EJIDAL FRANCISCO I. MADERO 
220EJIDAL 15 DE MAYOLT22 MZ9EJIDAL ANDREA 
PALM, LON:-104.67510767, LAT:23.98853313}}

01-06-2019 31-12-2019  $               8,079,848.75  $                       8,079,848.75  $          8,079,848.75  $            8,079,848.75  $       8,079,848.75 

{CTTO1: {TIPO_OBRA:OBRA, 
NUMERO_CONTRATO:NO. INMUVI-IV-07-19, 

CONTRATISTA:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., 
CONVOCANTE:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA, MONTO:1499999.76, 
IMPORTE_MODIFICADO:1499999.76}}

{META1: 
{UNIDAD_MEDIDA:VIVI
ENDA, AVANCE:6.0}}

{1659714/PROYECTO_FIN, 
1659714/PROYECTO_INICIO, 

1659714/PROYECTO_PROCESO}
TERMINADO

VALIDADO 
AVANCES

SIN OBSERVACIONES -2009


