

Total: 14
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200665305	BARDA PERIMETRAL CERRADA EN LA ESC. PRIM. FEDERAL FERNANDO MONTES DE OCA UBICADA EN HACIENDA DE SUCIHL ENTRE HACIENDA SANTA BARBARA Y HACIENDA DE LA FERRERIA	16/FORTALECIMIENTO 047 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$237,360	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	\$234,473	100.00	\$0	ML	450	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665325	BARDA PERIMETRAL CERRADA EN LA ESC. SEC. TEC. # 61 UBICADA EN ZAPATILLA Y TULIPAN S/N ENTRE AVE. 048 CP FERROCARRIL Y PRAY VASCO DE QUIROGA	16/FORTALECIMIENTO 048 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$138,460	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	\$148,896	100.00	\$0	ML	650	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665365	BARDA PERIMETRAL CARA DE PIEDRA EN LA ESC. SEC. TEC. # 1 UBICADA EN CENTRO DE SALUD S/N ENTRE BLVD. 049 CP FELIPESCADOR Y CAPITAN FRANCISCO DE IBARRA	16/FORTALECIMIENTO 049 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$464,830	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	\$430,317	100.00	\$0	ML	850	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665409	CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE (CAM) UBICADA EN MARACAITA S/N ENTRE AGUA MARINA Y PLAN DE AGUA PRIETA	16/FORTALECIMIENTO 050 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$412,084	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	\$401,889	100.00	\$0	PZA	250,500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665423	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESC. SEC. TEC. # 57 UBICADA EN UXMAL S/N ENTRE 051 CP XOCHITL Y TEPOZTLAN	16/FORTALECIMIENTO 051 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$471,423	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	\$446,730	100.00	\$0	PZA	650	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665433	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. GINES VAZQUEZ DE MERCADO UBICADA EN GUADALUPE # 963 ENTRE GUADALUPE Y ATLANTIDA	16/FORTALECIMIENTO 052 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$431,864	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	\$466,884	100.00	\$0	PZA	550	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665445	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE 103 PR	16/FORTALECIMIENTO 103 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,285,700	\$1,458,711	\$1,458,711	\$1,458,711	\$1,458,711	\$1,458,711	\$1,458,711	100.00	\$0	PZA	750	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665450	CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL	16/FORTALECIMIENTO 104 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2016	\$890,100	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	\$809,091	100.00	\$0	PZA	660	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665468	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	16/FORTALECIMIENTO 105 PR	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.	DEPORTE	EN EJECUCIÓN	2016	\$840,650	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	\$836,936	100.00	\$0	OTROS	500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Física: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 14
Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
DUR16160200665509	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIM. HECTOR MAYAGOTIA DOMINGUEZ UBICADA EN 106 CP SALVADOR GAMIZ FDEZ. # 401 ESQ. GRAL RODOLFO FIERRO.	16/FORTALECIMIENTO	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$613,180	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	\$632,081	100.00	\$0	M²	550	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665517	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESC. PRIM. RICARDO CASTRO UBICADA EN GRAL. VICENTE GUERRERO S/N ENTRE BANDERAS Y PRIMERA DEL PARQUE.	16/FORTALECIMIENTO	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$840,650	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	\$832,124	100.00	\$0	OTROS	660	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665537	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL J.N. LUIS ALONSO Y PATIÑO UBICADA EN AVE. LOS FRESNOS S/N ENTRE LOS TRUENOS Y DEL CIPRES.	16/FORTALECIMIENTO	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$840,650	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	\$791,437	100.00	\$0	OTROS	500	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200665552	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESTANCIA INFANTIL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UJED CON CCT.	16/FORTALECIMIENTO	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	DIRECCION MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS.	EDUCACION	EN EJECUCION	2016	\$494,500	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	\$482,656	100.00	\$0	M²	750	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
DUR16160200672600	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL EN COL. HIPODROMO Y FRACC. EL HUIZACHE DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO-1809		DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U132 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL		23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	OTROS PROYECTOS	EN EJECUCION	2016	\$1,450,000	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	\$1,434,326	100.00	\$0	M²	0	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Fisica: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 / Registro: LA INFORMACION QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.