

Total: 10
Cuarto Trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO													AVANCE FINANCIERO								AVANCE FÍSICO			OBSERVACIONES			
CLAVE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	NÚMERO DE PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	RAMO	INSTITUCIÓN EJECUTORA	TIPO DE PROYECTO	ESTATUS	CICLO RECURSO	PRESUPUESTO	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% AVANCE	REINTEGRO	UNIDAD DE MEDIDA		POBLACIÓN	AVANCE ANUAL	% AVANCE ACUMULADO
DUR16160400828055	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO SOSA PERDOMO ENTRE VITALICIO SILVA Y HUMBERTO VIDALES	16/FORTAFIN 205 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$490,319	\$474,779	\$474,779	\$474,779	\$474,779	\$474,779	\$474,779	100.00	\$0	M²	114	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828064	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE GABRIELA LOPEZ ENTRE JORGE OBISPO A CANAL DE RIEGO	16/FORTAFIN 206 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$803,325	\$799,702	\$799,702	\$799,702	\$799,702	\$799,702	\$799,702	100.00	\$0	M²	149	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828075	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISMAEL HERNANDEZ DERAS ENTRE GABRIELA LOPEZ Y ELVIRA BARRANTES	16/FORTAFIN 207 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$640,268	\$638,693	\$638,693	\$638,693	\$638,693	\$638,693	\$638,693	100.00	\$0	M²	159	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828092	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS CORDOVA ENTRE PRIVADA GERARDO PEREZ Y CANAL DE RIEGO	16/FORTAFIN 208 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$653,437	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	\$640,412	100.00	\$0	M²	168	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828111	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MA. ELENA HUERTA ENTRE DOMINGO LOERA Y ANTORCHA CAMPESINA	16/FORTAFIN 209 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$487,601	\$517,435	\$517,435	\$517,435	\$517,435	\$517,435	\$517,435	100.00	\$0	M²	123	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828128	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS ENTRE VICENTE GUERRERO Y GUADALUPE VICTORIA	16/FORTAFIN 210 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,274,322	\$1,295,769	\$1,295,769	\$1,295,769	\$1,295,769	\$1,295,769	\$1,295,769	100.00	\$0	M²	298	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828143	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE WENSLESIAO VICTORIA ENTRE DOMINGO LOERA Y GABRIELA LOPEZ	16/FORTAFIN 211 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	URBANIZACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$615,797	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	\$598,278	100.00	\$0	M²	155	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828165	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL "J.N. PROFESORA LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ" (C.C.T. 10EJN0042L) UBICADA CALLE GRACIELA SIN CON CODIGO POSTAL 34164	16/FORTAFIN 204 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$500,000	\$497,354	\$497,354	\$497,354	\$497,354	\$497,354	\$497,354	100.00	\$0	OTROS	450	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828175	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ALUMBRADO, CERCO DE SEGURIDAD Y DOMO DEL ALBERGUE CULTURAL (III. ETAPA)	16/FORTAFIN 212 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$3,851,772	\$4,012,069	\$4,012,069	\$4,012,069	\$4,012,069	\$4,012,069	\$4,012,069	100.00	\$0	OTROS	600	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
DUR16160400828182	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. "UNION, FRATERNIDAD Y LUCHA" (CCT. 10EPR0474Q)	16/FORTAFIN 213 CP	DURANGO	DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	N.A.	SUBSIDIOS	U130 FORTALECIMIENTO FINANCIERO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	EDUCACIÓN	EN EJECUCIÓN	2016	\$1,800,000	\$1,790,909	\$1,790,909	\$1,790,909	\$1,790,909	\$1,790,909	\$1,790,909	100.00	\$0	OTROS	450	0.00	100.00	Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Fisca: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2017.