



MUNICIPIO DE DURANGO 2016 – 2019

ENTREGA – RECEPCIÓN

SIENDO LAS 11:13 HORAS DEL DÍA 09 DEL MES Junio DE 2018 EN LA LOCALIDAD Agua Prieta Anexo H. Sta. Lucia DEL MUNICIPIO DE DURANGO, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE COSTUMBRE, EL C. ING. ALFREDO SANTIESTEBAN ESCALANTE EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR, QUIEN ASISTE COMO REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE DURANGO; EL C. MARIO GUILLERMO ZAMUDIO, QUIEN SOLICITA EL APOYO PARA REHABILITACION DE 2 BORDOS SIENDO ESTE EJECUTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

- 1).- GRUPAL EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD (X)
- 2).- INDIVIDUAL ()

DENTRO DEL PROGRAMA Infraestructura Productiva Rural,

EL OBJETIVO ES VERIFICAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS Y HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, OBRAS Y DEMÁS ACCIONES, ASÍ COMO LA ENTREGA DE LOS MISMOS Y SU RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.

No. DE OBRA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	INVERSIÓN MUNICIPAL EJERCIDA
<u>18/05006 PR</u>	<u>REHABILITACION DE 2 BORDOS P/ AGUA PRIETA</u>	<u>OBRA</u>	<u>2</u>	<u>\$ 60,000</u>
		TOTAL	<u>2</u>	<u>\$ 60,000</u>

ASÍ MISMO, EL COMITÉ DE OBRA ENTREGA Y EL GOBIERNO MUNICIPAL RECIBE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LAS EROGACIONES EFECTUADAS POR LOS PRODUCTORES.

SE FIRMA PARA LA CONSTANCIA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON SIENDO LAS 12:33 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

**VERIFICA Y ENTREGA
POR EL MUNICIPIO DE DURANGO**

**RECIBÍ DE CONFORMIDAD POR EL COMITÉ
DE OBRA**

CARGO

PRESIDENTE

REG-DR-SFA-VET-07



FECHA REV. 21 MARZO 2018

0 - 2018

FISM

