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DUR16160400828055
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO

SOSA PERDOMO ENTRE VITALICIO SILVA

Y HUMBERTO VIDALES

16/FORTAFIN 205 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $490,319 $490,319 $490,319 $474,779 $474,779 $474,779 $474,779 96.83 $0 M² 114 0.00 100.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828064

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CALLE

GABRIELA LOPEZ ENTRE JORGE OBISPO

A CANAL DE RIEGO

16/FORTAFIN 206 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $803,325 $803,325 $803,325 $803,325 $421,815 $421,815 $421,815 52.51 $0 M² 149 0.00 90.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828075

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISMAEL

HERNANDEZ DERAS ENTRE GABRIELA

LOPEZ Y ELVIRA BARRANTES 

16/FORTAFIN 207 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $640,268 $640,268 $640,268 $635,946 $635,946 $635,946 $635,946 99.32 $0 M² 159 0.00 100.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828092

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS

CORDOVA ENTRE PRIVADA GERARDO

PEREZ Y CANAL DE RIEGO

16/FORTAFIN 208 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $653,437 $640,412 $640,412 $640,412 $640,412 $640,412 $640,412 100.00 $0 M² 168 0.00 100.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828111

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MA. ELENA 

HUERTA ENTRE DOMINGO LOERA Y

ANTORCHA CAMPESINA

16/FORTAFIN 209 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $487,601 $487,601 $487,601 $487,601 $484,102 $484,102 $484,102 99.28 $0 M² 123 0.00 100.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828128

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS

ENTRE VICENTE GUERRERO Y

GUADALUPE VICTORIA

16/FORTAFIN 210 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $1,274,322 $1,274,322 $1,274,322 $1,274,322 $1,225,744 $1,225,744 $1,225,744 96.19 $0 M² 298 0.00 100.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828143

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE

WENSESLAO VICTORIA ENTRE DOMINGO

LOERA Y GABRIELA LOPEZ

16/FORTAFIN 211 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $615,797 $598,278 $598,278 $598,278 $598,278 $598,278 $598,278 100.00 $0 M² 155 0.00 100.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828165

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL

"J.N. PROFESORA LUZ DEL CARMEN

OCON VELOZ" (C.C.T. 10EJN0042L)

UBICADA CALLE GRACIELA S/N CON

CODIGO POSTAL 34164

16/FORTAFIN 204 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
EDUCACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $500,000 $500,000 $500,000 $500,000 $201,861 $201,861 $201,861 40.37 $0 OTROS 450 0.00 75.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828175

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA,

ALUMBRADO, CERCO DE SEGURIDAD Y

DOMO DEL ALBERGUE CULTURAL (IIIA.

ETAPA)

16/FORTAFIN 212 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
EDUCACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $3,851,772 $3,851,772 $3,851,772 $3,851,772 $1,290,066 $1,290,066 $1,290,066 33.49 $0 OTROS 600 0.00 61.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR16160400828182

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES

ESCOLARES EN LA ESC. PRIM. "UNION,

FRATERNIDAD Y LUCHA" (CCT.

10EPR0474Q)

16/FORTAFIN 213 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
EDUCACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,320,741 $1,320,741 $1,320,741 73.37 $0 OTROS 450 0.00 85.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

DUR17170300955808

PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL

DE LAS CALLES: FCO. I. MADERO, BACA

ORTIZ, JUAREZ, MIGUEL DE CERVANTES

Y ZARCO

17/FORTAFIN 065 CP DURANGO DURANGO
VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $182,492 $182,492 $182,492 $182,492 $0 $0 $0 0.00 $0 M² 156,500 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300955817

PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL

DE LAS CALLES: VICTORIA, JUAREZ Y

CASTAÑEDA

17/FORTAFIN 066 CP DURANGO DURANGO
VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $526,419 $526,419 $526,419 $526,419 $526,419 $526,419 $526,419 100.00 $0 M² 156,500 0.00 100.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300955841

PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL

DE LAS CALLES: NEGRETE, LUIS

DONALDO COLOSIO, TULE Y COZUMEL,

PINO SUAREZ, 5 DE FEBRERO Y LAZARO

CARDENAS

17/FORTAFIN 067 CP DURANGO DURANGO
VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $111,949 $111,949 $111,949 $111,949 $0 $0 $0 0.00 $0 M² 156,500 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300955849

PINTURA Y SEÑALIZACION HORIZONTAL

DE LAS CALLES: NEGRETE, PALOMA,

GABINO BARREDA, LAUREANO RONCAL,

VICTORIA, MAGNOLIA, RAMIREZ,

CRUCERO DE REGATO, CUAHUTEMOC,

FRANCISCO VILLA Y UNIVERSIDAD

17/FORTAFIN 068 CP DURANGO DURANGO
VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $500,922 $500,518 $500,518 $500,518 $500,518 $500,518 $500,518 100.00 $0 M² 156,500 0.00 100.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300955858 MANTENIMIENTO  VIAL (RECARPETEO) 17/FORTAFIN 069 CP DURANGO DURANGO
VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $7,531,176 $7,531,176 $7,531,176 $7,531,176 $7,531,176 $7,531,176 $7,531,176 100.00 $0 M² 256,500 0.00 100.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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DUR16160400828055
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTONIO

SOSA PERDOMO ENTRE VITALICIO SILVA

Y HUMBERTO VIDALES

16/FORTAFIN 205 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2016 $490,319 $490,319 $490,319 $474,779 $474,779 $474,779 $474,779 96.83 $0 M² 114 0.00 100.00

Financiera: LA INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA

DE CORTE AL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Física: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 / Registro: LA

INFORMACIÓN QUE SE REPORTA ES CON FECHA DE CORTE AL

DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 - SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO AVANCE FINIANCIERO AVANCE FÍSICO

OBSERVACIONES

Tercer Trimestre    2017

DUR17170300955867

"REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO

DE CALLE NEGRETE ENTRE RAMIREZ Y

LAUREANO RONCAL, DE CALLE LUIS

DONALDO COLOSIO ENTRE BOULEVARD

GUADALUPE VICTORIA"

17/FORTAFIN 070 CP DURANGO DURANGO
VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $3,278,549 $3,278,549 $3,278,549 $3,278,549 $3,278,549 $3,278,549 $3,278,549 100.00 $0 M² 156,500 0.00 100.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300955871
ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA

PARA MANTENIMIENTO VIAL
17/FORTAFIN 071 CP DURANGO DURANGO

VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $1,686,084 $1,686,084 $1,686,084 $1,686,084 $0 $0 $0 0.00 $0 M² 256,500 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300955882
ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA

PARA MANTENIEMINTO VIAL
17/FORTAFIN 072 CP DURANGO DURANGO

VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $1,079,440 $1,079,440 $1,079,440 $1,079,440 $1,079,440 $1,079,440 $1,079,440 100.00 $0 OTROS 256,500 0.00 100.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300955958
ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA

PARA MANTENIMIENTO VIAL
17/FORTAFIN 073 CP DURANGO DURANGO

VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $4,957,898 $4,957,898 $4,957,898 $4,957,898 $0 $0 $0 0.00 $0 OTROS 256,500 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956070

ADQUISICION DE MATERIAL PETREO

PARA LA REHABILITACIÓN DE

PAVIMENTOS ASFALTICOS

17/FORTAFIN 074 CP DURANGO DURANGO
VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $411,220 $411,220 $411,220 $411,220 $411,220 $411,220 $411,220 100.00 $0 M² 256,500 0.00 100.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956098
MANTENIMIENTO VIAL (ADQUISICIÓN DE

EMULSIÓN).
17/FORTAFIN 075 CP DURANGO DURANGO

VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $0 $0 $0 0.00 $0 M² 256,500 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956138
BACHEO EMERGENTE PARA

MANTENIMIENTO VIAL.
17/FORTAFIN 124 CP DURANGO DURANGO

VICTORIA DE 

DURANGO
URBANO SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $208,269 $208,269 $208,269 $208,269 $0 $0 $0 0.00 $0 M³ 15,000 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956150
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA

DESAZOLVE DEL RIO LA SAUCEDA.
17/FORTAFIN 076 PR DURANGO DURANGO

COBERTURA 

MUNICIPAL
SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.

AGUA Y 

SANEAMIENTO

EN 

EJECUCIÓN
2017 $1,002,050 $1,002,050 $1,002,050 $1,002,050 $0 $0 $0 0.00 $0 OTROS 126,500 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956160
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA

DESAZOLVE DEL RIO LA SAUCEDA
17/FORTAFIN 077 PR DURANGO DURANGO

COBERTURA 

MUNICIPAL
SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.

AGUA Y 

SANEAMIENTO

EN 

EJECUCIÓN
2017 $997,950 $997,950 $997,950 $997,950 $0 $0 $0 0.00 $0 OTROS 135,600 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956285

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN

ACCESO AL FRACC. REAL VICTORIA

LADO NORTE

17/FORTAFIN A 129 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $0 $0 $0 0.00 $0 M² 162 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956288

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO EN LA CALLE ALFREDO

DOMINGUEZ ENTRE SANTIAGO R. DE LA

VEGA Y PRIV. 3 DE AGOSTO

17/FORTAFIN A 130 CP DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
URBANIZACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $0 $0 $0 0.00 $0 M² 245 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956291
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL

EN JARDIN DE NIÑOS.
17/FORTAFIN A 131 CP DURANGO DURANGO

COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
EDUCACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $310,791 $310,791 $310,791 $310,791 $0 $0 $0 0.00 $0 ML 171 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956293
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS

INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS
17/FORTAFIN A 132 CP DURANGO DURANGO

COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
EDUCACIÓN

EN 

EJECUCIÓN
2017 $369,632 $369,632 $369,632 $369,632 $0 $0 $0 0.00 $0 OTROS 85 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

DUR17170300956294

CONSTRUCCIÓN DE 1RA. ETAPA DE LA

CLINICA DE ATENCION CONTRA LAS

ADICCIONES.

17/FORTAFIN 133 PR DURANGO DURANGO
COBERTURA 

MUNICIPAL
N.A. SUBSIDIOS

U130 FORTALECIMIENTO 

FINANCIERO

23-PROVISIONES SALARIALES Y 

ECONÓMICAS

DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS.
SALUD

EN 

EJECUCIÓN
2017 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $0 $0 $0 0.00 $0 OTROS 25,650 0.00 0.00

Financiera: LA INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA

DE CORTE DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Física: LA

INVERSIÓN QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE

DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. / Registro: LA INVERSIÓN

QUE SE REPORTA ESTA CON FECHA DE CORTE DEL DÍA 30 DE

SEPTIEMBRE DE 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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